

## Umsókn um uppbyggingarsamning / eyðublað 1

### Upplýsingar um umsækjanda og eðli framkvæmdar / verkefnis



Umsækjandi	Vestri Knattspyrnudeild
Staðsetning fyrirhugaðar framkvæmdar	Við Torfnæs, 400 Ísafirði Neðri hæð vallahúss/gesta-, dómaraklefar ofl.
Framkvæmdatími (upphafi og endir)	1. feb. 2023- 1. mars 2023
Ábyrgðarmaður / stjórn	Svavar Þór Guðmundsson formaður knd
Sími/netfang samskiptaaðila	693 1144/svavarthor@gmail.com

### Hnitmiðuð lýsing á verkefni / framkvæmd

Skipta þarf um allar klefahurðar á neðri hæð 4 stk. Standsetja gestaklefa(mfl.kvk.) og dómaraklefa eins og heimaklefa (mfl.kk.) 60x60 IKEA-skápar fyrir 22 leikmenn + 16 leikmenn í dómaraklefa Mála alla neðri hæðina Bólstra bekki(sæti) í gestaklefa og dómaraklefa Snagar í gestaklefa og dómaraklefa Borðplata í gestaklefa 2 x lokuð salerni í báða leikmannaklefa + handlaugar Athuga og gera við rakaskemmdir á neðri hæð með fyrirbyggjandi hætti
--

### Kostnaður við verkefnið og hvernig hann skiptist

Flísar, lím, fúga sturtuklefa	300.000
nýir skápar fyrir leikmenn og dómara (38 stk.)	760.000
Málning neðri hæðar	450.000
Endurnýjun blöndunartækja, sturtuhausu	480.000
Endurnýjur salerna - lokuð 5 stk.	300.000
Hurðir neðri hæð	380.000
Snagar o.fl. Smálegt	60.000
Vinna (það sem félagsmenn geta ekki gert)	300.000
Bólstra bekki(sæti) í gestaklefa og dómaraklefa	360.000
Múrsögun í útveggjum @40.000 pr. Lengdarmetra	400.000
Niðurbrot veggja innanhúss	200.000
Vinna iðnaðarmanna í útveggjum/rakaskemmdum	200.000
<b>Samtals:</b>	<b>4.190.000</b>

### (Verk)tímaáætlun

niðurrif eldri tækja og búnaðar	1. feb- 15. feb
Viðgerðir rakaskemmda+fyrirbyggjandi aðgerðir	1. feb- 15. feb
Flísun og frágangur sturtuklefa	15. feb. - 31. feb.
Uppsetning blöndunartækja - pípun	15. feb. - 1. mars
Uppsetning innréttinga/skápa/snaga/hurða	15. feb. - 1. mars
Málning	7. feb. - 20. feb.





