

## SKÓLAGATA Á ÍSAFIRÐI, HELLULÖGN FUNDARGERÐ 3. VERKFUNDAR

|                |                      |                      |            |
|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| VERKNÚMÉR:     | 18058                | DAGS.:               | 2020-09-02 |
| VERKHLUTI:     | 002                  | NR.:                 | 3          |
| FUNDARSTAÐUR:  | Skrifstofa eftirlits |                      |            |
| FUNDARMENN:    | FYRIRTÆKI / STAÐA:   | NETFANG:             | SÍMI:      |
| Arnþór Jónsson | Verkís / eftirlit    | aj@verkis.is         | 8977370    |
| Hólmar         | Hellur og lagnir     | Holmar66@hotmail.com | 7713010    |
| AFRIT SENT:    | ARÖ                  |                      |            |

### ÖHU moli fundarins

### DAGSKRÁ

#### 1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

#### 2. Verkstaða:

Hellulagðir hafa verið 300 m<sup>2</sup>. Innkeyrsla að skóla hefur verið löguð 13 m<sup>2</sup>.

#### 3. Mannafli og tæki:

Lítil skurðgrafa, 4 menn við hellulagningu

#### 4. Breytingar gagna:

#### 5. Nýjar kröfur verktaka:

#### 6. Eldri óafgreidd mál:

Ekki hefur verið tekin afstaða til lengingar verktíma.

#### 7. Mælingar:

Emæld hrfur verið útlögð hellulögn.



## 8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með vinnubrögðum við hellulögn.

## 9. Greiðslur og uppgjör:

2. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku.

## 10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu

## 11. Önnur mál:

Verkið er komið 17 daga fram yfir skilafrest og fyrirsjáanlegir nokkrir dagar í viðbót.

## 12. Næsti verkfundur:

Texti

Fundi slitið kl. 15:00.

Næsti fundur ákveðinn þegar verkinu er lokið og lokaúttekt fer fram, Skrifstofa eftirlits, kl. 14:00.

Ritað/AJ

---

Nafn

Dags. 2020-09-2

---

F.h. verktaka

---

F.h. verkkaupa