Áætlun

Fundir verkefnisstjórnar			Fundir skipulagsnefndar og afgreiðsla skipulags		
			Startfundur. Áherslur og nálgun	27. mars	2025
Startfundur verkefnisstjórnar: Áherslur og nálgun	11. júní	2025			
Leiðarljós, mengínmarkmið og samráðsferli	Ágúst vika 4	2025			
Náttúra 1 (náttúruvá, lífríki og landslag, menningarminjar)	September vika 4	2025			
			Leiðarljós, megínmarkmið og samráðsferli	Október vika 2	2025
Náttúra 2 (Hverfisvernd, auðlindir, óbyggð svæði)	Október vika 4	2025			
Samfélag - byggð 1 (Íbúðarbyggð)	Nóvember vika 4	2025			
			Náttúra	Desember vika 2	2025
Samfélag - byggð 2 (Frístundabyggð, byggð í dreifbýli, miðsvæði)	Desember vika 3	2025			
Samfélag - atvinna 1 (Sjávarútvegur, landbúnaður, ferðaþjónusta)	Janúar vika 4	2026			
			Samfélag - byggð	Febrúar vika 2	2026
Samfélag - atvinna 2 (Verslun og þjónusta, iðnaðar- og athafnasvæði, hafnarsvæði)	Febrúar vika 4	2026			
Samfélag - atvinna 3 (úrgangur, efnistaka, varúðarsvæði)	Mars vika 4	2026			
			Samfélag - atvinna 1-2 (sjávarútvegur, landbúnaður, ferðaþjónusta, verslun, iðnaður, hafnarsv.)	April vika 2	2026
Samfélag - samfélagsþjónusta (skólar og íþróttahús, menning, félags- og heilbrigðismál)	April vika 4	2026			
Samfélag - útivist, íþróttir og opin svæði	Mai vika 2	2026			
Innviðir - veitur, fjarskipti og samgöngur	Mai vika 4	2026			
			Samfélag - atvinna 3 (úrgangur, efnistaka, varúðarsv.), samfélagsþj. og útivist, íþróttir og opin svæði	Júní vika 2	2026
Vinnslutillaga í heild	Ágúst vika 4	2026			
			Innviðir	September vika 2	2026
			Vinnslutillagan samþykt	September vika 4	2026
			Vinnslutillaga kynnt	Október	2026
Umsagnir og úrvinnsla (1) -vinnslutillaga	Nóvember vika 2	2026			
Umsagnir og úrvinnsla (2) -vinnslutillaga	Nóvember vika 3	2026			
			Umsagnir og úrvinnsla - vinnslutillaga	Nóvember vika 4	2026
Tillaga til auglýsingar	Desember vika 3				
			Samþykkt að auglýsa skipulagið	Janúar vika 2	2027
			Athugun Skipulagsstofnunar	Febrúar	2027
			Skipulag auglýst	Lok mars - byrjun mai	2027
Umsagnir og úrvinnsla (1) -auglýst tillaga	Mai vika 2	2027			
Umsagnir og úrvinnsla (2) - auglýst tillaga	Mai vika 3	2027			
			Umsagnir og úrvinnsla - skipulagstillaga	Mai vika 4	2027
Lokafundur verkefnishóps	Júní vika 2	2027			
			Skipulag samþykkt	Júní vika 4	2027
			Athugun Skipulagsstofnunar	Júlí-ágúst	2027
			Skipulag tekur gildi	September	2027