
Umsókn um uppbyggingarsamning / eyðublað 1 

Upplýsingar um umsækjanda og eðli framkvæmdar / verkefnis 

Umsækjandi Vestri Knattspyrnudeild

Staðsetning fyrirhugaðar framkvæmdar Við Torfnes, 400 Ísafirði

Neðri hæð vallarhúss/gesta-, dómaraklefar ofl.

Framkvæmdatími (upphafi og endir) 1. feb. 2023- 1. mars 2023

Ábyrgðarmaður / stjórn Svavar Þór Guðmundsson formaður knd

Sími/netfang samskiptaaðila 693 1144/svavarthor@gmail.com

Hnitmiðuð lýsing á verkefni / framkvæmd 

Skipta þarf um allar klefahurðar á neðri hæð 4 stk.

Standsetja gestaklefa(mfl.kvk.) og dómaraklefa eins og heimaklefa (mfl.kk.)

60x60 IKEA-skápar fyrir 22 leikmenn + 16 leikmenn í dómaraklefa

Mála alla neðri hæðina

Bólstra bekki(sæti) í gestaklefa og dómaraklefa

Snagar í gestaklefa og dómaraklefa

Borðplata í gestaklefa

2 x lokuð salerni í báða leikmannaklefa + handlaugar

Athuga og gera við rakaskemmdir á neðri hæð með fyrirbyggjandi hætti

Kostnaður við verkefnið og hvernig hann skiptist

Flísar, lím, fúga sturtuklefa 300.000      

nýir skápar fyrir leikmenn og dómara (38 stk.) 760.000      

Málning neðri hæðar 450.000      

Endurnýjun blöndunartækja, sturtuhausa 480.000      

Endurnýjur salerna - lokuð 5 stk. 300.000      

Hurðir neðri hæð 380.000      

Snagar o.fl. Smálegt 60.000        

Vinna (það sem félagsmenn geta ekki gert) 300.000      

Bólstra bekki(sæti) í gestaklefa og dómaraklefa 360.000      

Múrsögun í útveggjum @40.000 pr. Lengdarmetra 400.000      

Niðurbrot veggja innanhúss 200.000      

Vinna iðnaðarmanna í útveggjum/rakaskemmdum 200.000      

Samtals: 4.190.000  

(Verk)tímaáætlun

niðurrif eldri tækja og búnaðar 1. feb- 15. feb

Viðgerðir rakaskemmda+fyrirbyggjandi aðgerðir 1. feb- 15. feb

Flísun og frágangur sturtuklefa 15. feb. - 31. feb.

Uppsetning blöndunartækja - pípun 15. feb. - 1. mars

Uppsetning innréttinga/skápa/snaga/hurða 15. feb. - 1. mars

Málning 7. feb. - 20. feb.








