
 

FW: Ósk um breytingar á áætluðum framkvæmdatíma - til Axel R. Överby Sviðsstjóra 

umhverfis- og eignasviðs

Til : Axel Rodriguez Överby <axelov@isafjordur.is>;smari.karlsson@gmail.com <smari.karlsson@gmail.com>

Frá : Bygg <bygg@isafjordur.is>

Heiti : FW: Ósk um breytingar á áætluðum framkvæmdatíma - til Axel R. Överby Sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs

Málsnúmer : 2019120040

Málsaðili : Fisherman ehf.

Skráð dags : 11.04.2023 15:45:07

Höfundur : Bygg <bygg@isafjordur.is>

 

 

Helga Þ. Magnúsdóttir

-Tæknideild Ísafjarðarbæjar

Umhverfis- og eignasvið

 

From: Ágúst Jóhannesson  
Sent: þriðjudagur, 11. apríl 2023 14:41 
To: Bygg  
Cc: Aðalsteinn Egill Traustason (adalsteinn@fisherman.is)  
Subject: Ósk um breytingar á áætluðum framkvæmdatíma - til Axel R. Överby Sviðsstjóra umhverfis- og 
eignasviðs

 

Sæll Axel

Þann 24. apríl 2020, gerðu Ísafjarðarbær, kt. 540596-2639, Hafnarstræti 1, Ísafirði og 
Fisherman ehf., kt. 611105-0960, Brekkustíg 7,  Suðureyri með sér samning um afnot þess 
síðarnefnda af landi við Brjótinn á Suðureyri, nefnt Iðnaðar- og athafnasvæði  B20 í 
Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020. 

Með viðauka dags. 30.júní 2022 um framangreindan samning voru  staðfest aðilaskipti að 
samningnum þannig að Hafnarstaðir ehf., kt. 570203-3980, Eyrargötu 7, 430 Suðureyri tók 
við öllum réttindum og skyldum Fisherman.

Með viðaukanum dags. 30.júní 2022 voru einnig gerðar breytingar á framangreindum 
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samningi þannig að áætlaður framkvæmdatími var skilgreindur með eftirfarandi hætti:

      Áætlað er að framkvæmdir fari fram sem hér segir:

 

a.     Framkvæmdir við 1. áfanga, sbr. teikningu í Viðauka I, skulu hefjast eigi 
síðar en 1. maí 2023 og vera lokið eigi síðar en 30. apríl 2026.

b.     Framkvæmdir við 2. áfanga, sbr. teikningu í Viðauka I, skulu hefjast eigi 
síðar en 1. maí 2026 og vera lokið eigi síðar en 30. apríl 2031.

c.     Framkvæmdir við 3. áfanga, sbr. teikningu í Viðauka I, skulu hefjast eigi 
síðar en 1. maí 2031 og vera lokið eigi síðar en 30. apríl 2036.

 

Með pósti þessum er formlega óskað eftir að framangreindum a-lið viðaukans verði breytt 
með eftirfarandi hætti:

a.      Framkvæmdir við 1. áfanga, sbr. teikningu í Viðauka I, skulu hefjast eigi 
síðar en 1. janúar 2024 og vera lokið eigi síðar en 30. apríl 2026.

 

Áætlaður framkvæmdatími skv. b. og c. lið verða áfram óbreyttir.

Fh.Hafnarstaða ehf.

H. Ágúst Jóhannesson

framkvæmdastjóri

 


