
Skipulag útivistarsvæða í Ísafjarðarbæ 

 

Skipulag útivistarsvæða í Tungu- og Seljalandsdal 

Markmið verkefnisins er að skipuleggja útivistarsvæði í Ísafjarðarbæ. Fyrst er horft til Tungu- og 

Seljalandsdals, ásamt tengingum við útivistarsvæði í Holtahverfi og Seljalandsmúla.  Afurð 

verkefnisins yrði grunnur að nútímalegu skipulagi af firðinum þar sem fram kæmi 

framtíðarnotkun svæðanna með heilsárs notkun í huga fyrir íbúa og gesti, sem síðan yrði að 

deiliskipulagi og hluti af endurskoðun aðalskipulags Skutulsfjarðar. Meðfylgjandi yrðu 

greinargóðar lýsingar á verkefnum, kostnaðarmat og verkáætlun. Þannig væri hægt að fara í 

einstök verkefni og klára þau eftir því sem staða bæjarsjóðs leyfir.  

 

Verkefni Umhverfis- og framkvæmdanefndar er að koma með tillögu að verklagi, tímasetja 

áætlun og fylgja því eftir að afurð verkefnisins verði vönduð og góð.  

Afmörkun verkefnisins er: 

Tunguskógur (Dagverðardalur) 

● Hönnun og skipulag svæðisins sem útivistarsvæðis með áherslu á göngu- skíða og 

hjólaleiðir.  

● Hönnun og skipulag áningarstaða með leiktækjum og opnum samverusvæðum. Frekari 

hönnun á þjónustusvæði/tjaldsvæði 

● Endurskoðun bygginasvæðis, skógræktar og ósnortinnar náttúru ásamt hönnun á 

heildarmynd sam skapar samfellu milli ólíkra nýtingarmöguleika.  

 

Seljalandsdalur/Tungudalur 

● Hönnun og skipulag skíðasvæðis með hliðsjón að heilsárs notkunn fyrir íbúa og gesti. 

Gert skal ráð fyrir skíða-, hjóla- hlaupaleiðum ásamt, annarri útivist.  

● Staðsetning skíðalyfta og skíðaleiða til framtíðar og framtíðarmöguleikum. Afmörkun 

svæða með tilliti til notkunar.   

 

Skutulsfjörður  

Skipulag göngu- hlaupa- hjóla og skíðastíga ásamt hönnun á heildarmynd fjarðarins sem skapar 

samfellu.  



Verkefnið skal vinna í góðri samvinnu við íbúa og aðra hagsmunaaðila og í samráði við 

skipulagsnefnd og embættismenn Ísafjarðarbæjar. 

 

 

Starfshópur um verkefni 

● Formaður Umhverfis- og framkvæmdanefndar 

● Sviðstjóri Framkvæmdasviðs 

● Skipulags og byggingarfulltrúi 

● Fulltrú frá Íþrótta- og tómstundanefnd.  

Stofnaður af Umhverfis og framkvæmdanefnd ásamt fulltrúa frá Íþrótta og tómstundanefnd, til 

að fylgja verkefninu eftir 

Starfshópurinn skilar greinagerð og fundagerðum til Umhverfis- og framkvæmdarnefndar ásamt 

tillögum.  

Starfshópurinn er ólaunaður 

Starfshópurinn ræður verkefnastjóra sem sér um gagnaöflun, skipulag og uppsetningu funda 

með íbúum og hagsmunaaðilum. Verkefnastjóri sér einnig um að gerðar verði  teikningar af 

framtíðarnotkun svæðisins  og þeim skilað með greinargóðri skýrslu þar sem farm kemur lýsing 

á verkefnum, kostnaðargreining og verkáætlun.  

Verkefnastjóri 

● Launað starf samkvæmt samningi.  

● Verkefnastjóri sér um gagnaöflun sem tengist svæðinu t.d vatnsvernd, minjavernd, 

eignarhald á landi, núverandi notkun og fl.  

● Skipuleggur og heldur utan um íbúafund þar sem kallað er eftir hugmyndum og 

framtíðarsýn íbúa tengda þessum svæðum.  

● Skipuleggur og heldur utan um fund með hagsmunaaðilum þar sem kallað er eftir 

hugmyndum og framtíðarsýn.  

● Skilar skýrslu með greinargóðum lýsingum á verkefninu, kostnaðarmati og verkáætlun, 

ásamt teikningu sem nýtist sem grunnur að deiliskipulagi og hluti af endurskoðun 

Aðalskipulags.  

 

Tímalína  

● Tillaga að starfshópi, verkáætlun og verkefnastjóra, lagt fyrir bæjarráð 12. nóvember 

● Gagnaöflun verkefnastjóra, lagt fyrir starfshóp 19. nóvember 

● Úrvinnsla íbúafundar, lagt fyrir starfshóp 26. nóvember 

● Úrvinnsla fundar með hagsmunaaðilum, lagt fyrir starfshóp 3. desember.  



● Hugmyndir og tillögur lagðar fram í grófum uppdrætti fyrir starfshóp þann 10. des 

● Starfshópur kynnir hugmyndir og tillögur fyrir Skipulagsnefnd og Íþrótta og 

tómstundanefnd vikuna 10. – 14. desember  

● Teikningar ásamt endanlegri skýrslu lagðar fyrir starfshóp 17. desember 

 

Kostnaður við verkefnið árið 2018 er áætlaður 4,5 millj.  

 

Gert ráð fyrir að verkefnið haldi áfram árið 2019, en það ræðst að fjárhagsáætlun.  

Verkefni ársins 2019  

Fá skíðasvæða arkitekta til að hanna og teikna skíðasvæði í Tungu- og Seljalandsdal út frá 

framtíðarsýn íbúa og hagsmunaaðila.  

Seljalandsdalur/Tungudalur; Hönnun og skipulag skíðasvæðis með hliðsjón að heilsárs notkun 

fyrir íbúa og gesti Gert skal ráð fyrir skíða-, hjóla- hlaupaleiðum ásamt, annarri útivist. 

Staðsetning skíðalyfta og skíðaleiða til framtíðar og framtíðarmöguleikum. Afmörkun 

svæða með tilliti til notkunnar.  Hönnun á Skíðasvæði í Tungu og Seljalandsdal  

Mögulegur kostnaður við verkið 12. -15 millj. 

 

Fá landslagshönnuði til að hanna og teikna útivistarsvæði í Tunguskógi út frá framtíðarsýn íbúa 

og hagsmunaaðila  

Tunguskógur (Dagverðardalur). Hönnun og skipulag svæðisins sem útivistarsvæðis með áherslu 

á göngu- skíða og hjólaleiðir. Hönnun og skipulag áningarstaða með leiktækjum og 

opnum samverusvæðum. Frekari hönnun á þjónustusvæði (tjaldstæði. 
Endurskoðun byggingasvæðis, skógræktar og ósnortinnar náttúru ásamt hönnun á 

heildarmynd sam skapar samfellu milli ólíkra nýtingarmöguleika.  
 

Mögulegur kostnaður við verkið 7. – 10. millj.  

 

 


