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1. Yfirlit yfir verkið 

Verkið felur í sér að setja upp stoðvirki úr stáli (snow bridges), einnig kallaðar stálgrindur eða grindur, 
til snjóflóðavarna á upptakasvæðum snjóflóða í Bröttuhlíð í Kubba ofan Holtahverfis á Ísafirði. 
Framleiðsla (hönnun og smíði) stoðvirkja var boðin út sérstaklega. Verksali hönnunar og framleiðslu 
efnis er Mair Wilfried GmbH. 
Áformað er að koma fyrir um 1.888 m af stálgrindum en hæð þeirra mælt þvert á halla fjallshlíðar 
(Dk) er 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m. Verkið verður unnið á árunum 2016 – 2018.  

Verkkaupi:  Ísafjarðarbær 

Umsjón og eftirlit verkkaupa: Framkvæmdasýsla ríkisins, Hafsteinn Steinarsson, verkefnis-
stjóri. Daglegt eftirlit, Sveinn D K Lyngmo hjá Tækniþjónustu 
Vestfjarða. 

Frumhönnun: Swiss Federal Institude for Forest, Snow and Landscape 
Research Wsl, Stefan Margrgreth  

Verkhönnun:  Verkís verkfræðistofa 

Verktaki:  ÍAV 
  Oliver Claxton verkefnastjóri 

Efnissali:  Mair Wilfried GmbH, St. Lorenzen, Ítalíu 
  Ferrozink, Akureyri 

2. Framkvæmdir 

Ágúst 2016 – júní 2017. Fulltrúar framleiðanda stálvirkja ásamt fulltrúa uppsetningaverktaka og 
fulltrúa frá verkhönnuði komu á Ísafjörð 4. – 6. ágúst 2016 til að setja út stoðvirkji Í Kubba. Eftir 
vettvangsskoðun um upptakasvæðin lagði framleiðandi stálgrindanna fram tillögu að 
viðbótargrindum í klettum efst á upptakasvæðinu. Verkhönnuður lagði til að tillagan yrðu samþykkt 
en með þeim breytingum sem henni fylgja mun öryggi varnanna aukast. 
Á árinu 2016 var unnið að aðstöðusköpun. Settur var upp um 100 m langur timburstigi frá efsta palli 
vinnuslóða upp Hafrafellsháls. 
Í byrjun maí 2017 var byrjað á undirbúningi á verkstað. Sett voru upp skilti á vinnusvæðinu, lagðar 
loftlagnir, rafmagnskapall, vatn og gönguslóði upp fjallið og settur upp vinnuskúr og tildráttarkláfur 
við endann á vinnuslóðanum. 
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Efstu línur voru settar út, um 400 m í stoðvirkjum, dagana 22.-26 maí 2017. Á fundi með fram-
leiðsluverktaka var ákveðið að sleppa efstu viðbótarlínu vegna erfiðra aðstæðna og styrkja næstu 
línu fyrir neðan. 
Flogið með tæki, efni og búnað í fjallið 12. júní . Í lok júní voru tvær prufuholur boraðar og grautaðar. 
Borun er hafin í efstu línum. 
 
Júlí – ágúst 2017. Borað var fyrir um 66 stágrindum, um 330 m í stoðvirkjum.  Á svæði I var lokið að 
mestu við borun og grautun í stoðvirkjalínum I-01 til og með I-1 og byrjað á borun í stoðvirkjalínu I-2. 
Á svæði II var lokið við borun og grautun í stoðvirkjalínum II-0-B til og með II-1 og byrjað á borun í 
stoðvirkjalínu II-2. Flogið var með boltagraut og efni í fjallið 17. júlí og 11 ágúst. 
Grafið var fyrir fótplötum í efstu þremur stoðvirkjalínum á svæði I. Mæld var lengd stoða og lögð fram 
efnispöntun.  
Framkvæmd voru fjögur próf til að sannreyna að styrkur festinga sé nægur miðað við forskrift. 
Togstyskurinn náði tilskyldu lágmarki 250 kN. 
Settar voru út um 300 m í stoðvirkjum dagana 6.-8. ágúst. 
 
September – október 2017. 
Borað var fyrir um 90 stálgrindum, um 540 m í stoðvirkjum. Gengið var frá fótplötum í línum II-0-B til 
og með II-4 og lengdir stoða mældar. Settar voru út um 340 m í stoðvirkjum dagana 16. og 17. 
september. 
Uppihald verður í framkvæmdum í vetur. Allt rusl og efnisafgangar af vinnusvæðinu var fjarlægt og 
tæki og búnaður tekið niður úr fjallinu að undanskildum tveimur skúrum og loft-, vatns- og 
rafmagnslögnum. Síðasti vinnudagur á verkstað var 30. október.   

3. Aðföng 

Verkkaupi leggur til efni til uppbyggingar stálgrindanna samkvæmt lýsingu í útboði á hönnun og 
framleiðslu á stoðvirkjaefni. Framleiðandi er Mair Wilfried GmbH, í samvinnu við FerroZink á Akureyri 
sem sér um að galvanhúða efnið. 
Fimm sendingar hafa verið afgreiddar og afhentar á athafnasvæði uppsetningarverktaka. Sjötta 
sending verður afhent á Ísafirði í nóvember. Lögð hefur fram pöntun á stáli fyrir næsta ár. Allt efni á 
að vera komið á Ísafjörð fyrir miðjan apríl 2018. 

4. Staða verks miðað við áætlun 

Í verkáætlun vegna framkvæmdanna sumarið 2017 er gert ráð fyrir að hefja vinnu við undirbúning í 
lok apríl og vinna að grjóthreinsun og togprófun í fyrstu viku maímánaðar. Borun og grautun átti að 
hefjast 8. maí en framkvæmdir við borun hófust í lok júní. Í verkáætlun er gert ráð fyrir að vinna til 
22. september á þessu ári en unnið var að borun, grautun og frágangi fótplatna fram í október. Borun 
og grautun er heldur á eftir samanborið við verkáætlun og ekki náðist að setja upp stoðvirki í fyrsta 
áfanga af sex. Stefnt er að því ljúka verkinu í október 2018. Lögð verður fram endurskoðuð 
verkáætlun. 
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Greiðslustaða verksins, verksamningsgreiðslur 

Dags. 
áætl. 

Áætlun 
verktaka 
þús. kr. 

Upps. 
Áætlun 
Þús. kr. 

Áætlun 
verktaka 

 % 

Reikn. 
nr.  

Dags. 
verkstöðu 

Upphæð 
reiknings 

kr.  

Greiðslur 
samtals 

kr. 

Staða 
verks 

% 

2016 7.821 7.821 1,3 1 31.08.16 3.854.514 3.854.514 0,7 
    

2 30.09.16 2.761.892 6.616.406 1,2 
    

3 31.10.16 1.204.688 7.821.094 1,4 
    

4 30.11.16 5.048.375 12.869.469 2,2 

2017 258.821 266.641 45,5 5 15.05.17 6.781.460 19.650.929 3,4 

    6 30.06.17 3.604.191 23.255.120 4,1 

    7 31.07.17 24.585.187 47.840.307 8,3 

    8 31.08.17 37.584.921 85.425.228 14,9 
    

9 30.09.17 53.204.951 138.630.179 23,2 
    

10 31.10.17 37.420.661 176.050.840 30,7 

2018 319.711  100 
 

    

Samtals 586.353 
    

176.050.840 
  

 

5. Aukaverk og breytingar frá útboðsgögnum  

Heildaraukning stálgrinda í verkinu eru um 56 m en stærðir hafa lítillega breyst. Þetta eru um 3% í 
lengd stoðvirkja en skv. meðalverði uppsettra grinda í kr/m eru það um 20 mISK. Samkomulag er við 
verktaka um greiðslu 50% álags á verksamningsverð fyrir viðbótarlínur II-0-B og II-0C. 

Steypa þarf að nokkrum bergboltum, verður unnið í tímavinnu. 

6. Fyrirsjáanlegar breytingar 

Ekki eru fyrirsjáanlegar aðrar breytingar á verkinu en fram hafa komið. 

7. Yfirlit yfir helstu niðurstöður rannsókna 

Togpróf 1. Togað í 250 kN, stendur í 5 mín, sig á jarðvegi um 10 kN, stendur í 10 mín. í 24 kN. Engin 
hreyfing á bergbolta. 
Togpróf 2. Togað í 250 kN. Jarðvegur sígur í 220 kN á 5 mín. Engin hreyfing á bergbolta.   
Togpróf 3. Togað í 260 kN. Stendur í 258 kN eftir 10 mín. Engin hreyfing á bergbolta. 
Togpróf 4. Togað í 260 kN. Jarðvegur sígur í 250 kN á 3 mín. Engin hreyfing á bergbolta. 
Togpróf 5. Búið að bora og grauta. Togað verður í boltann næsta vor. 

8. Yfirlit um eftirlit 

Eftirlit sér um samskipti á verkstað á framkvæmdatíma milli hönnuða, verkefnisstjóra og verktaka.  
Verkfundir eru haldnir með u.þ.b. 2 vikna millibili og haldnir hafa verið 15 formlegir verkfundir frá 
verkbyrjun. Eftirlit hefur ritað fundargerðir vegna þessa og dreift þeim til viðkomandi aðila.  
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9. Upplýsingar um veðurfar 

Veður var femur hagstætt á framkvæmdatímanum. 

 

Hafi verkkaupi athugasemdir eða ábendingar við það sem kemur fram í þessari skýrslu eða við 
þjónustu FSR má hafa samband við verkefnisstjóra eða senda ábendingar á netfangið 
abendingar@fsr.is. 

 

 

       Reykjavík 23. nóvember 2017 

       
       Hafsteinn Steinarsson 

Verkefnastjóri FSR 
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