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        Ísafirði 29. október 2019 

 

Efni: Ísland ljóstengt – hlutaskýrsla 

 

Sæll Axel. 

 

Snerpa hefur lokið vinnu þessa árs vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2019. 

 

Eftirtalin heimilisföng voru tengd, staðir merktir * eru styrkhæfir skv. skilmálum Fjarskiptasjóðs. 

 

Áfangi 1   
Staða 

29.10.2019 

S Hnitnúmer Staður Lokið 

* 10081129 Hafrafell Já 

* 10045072 Bakki Já 

* 10095282 Brekka Já 

 10095283 Litla-Brekka Já 

* 10005466 Múli Já 

* 10077026 Kirkjuból Já 

* 10083207 Hólar Já 

* 10005478 Efri Engidalur Nei 

* 10114723 Flugskýli Nei 
 

Áfangi 2   
Staða 

29.10.2019 

S Hnitnúmer  Staður Lokið 

 10080467 Sólheimar Já 

* 10087714 Miðbær Já 

* 10083963 Félagsheimilið Haukadal Já 

 10036188 Barnaskólinn (Brautarholt) Já 

* 10005485 Húsatún Já 

 10005485 Húsatún II Já 

* 10087703 Gerðhamrar Já 

* 10083208 Meðaldalur Nei 

 án nr. Meðaldalur (golfkl). Nei 

 10080466 Höll Nei 

  10098022 Útlegð sumarhús Nei 
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Áfangi 3   Staða 29.10.2019 

S Hnitnúmer  Staður Lokið 

* 10077025 Kirkjuból í Korpudal Já 

* 10045216 Tannanes Já 

* 10004264 Hóll í Firði Já 

 10096179 Hóll II Já 

 10004263 Hestur Já 

  10080478 Innri-Veðrará - Skeið Nei 

 
 
Áfangi 4 (verður unnið árið 2020) 

Staða 
29.10.2019 

S Hnitnúmer  Staður Lokið 

* 10004269 Hjarðardalur-Innri  Nei 

* 10004270 Hjarðardalur Ytri Nei 

* 10042056 Holt prestssetur Nei 

* 10083197 Holt í Önundarfirði-F  Nei 

* 10045215 Holtskirkja  Nei 

* 10004266 Kirkjuból í Bjarnadal  Nei 

* 10004268 Mosvellir 1 Nei 

* 10045217 Tröð  Nei 

* 10045218 Vaðlar  Nei 

* 10045430 Þórustaðir  Nei 

  10082743 Kot (Betanía) Nei 
 

 

 

Skv. ofangreindu er lokið við tengingu 19 staðfanga, þar af 13 styrkhæfra. 

Eftir á að tengja 18 staðföng, þar af 13 styrkhæf. 

Ótengd staðföng í áföngum 1-3 eru langt komin en hluti þeirra mun þó ekki tengjast fyrr en 2020. 

 

Skv. samningi okkar á milli (viðauki 4), dags. 3. maí 2019 um framkvæmdina skal Ísafjarðarbær 

greiða eftirstöðvar, 20% af samningsupphæð ársins 2019 þegar Snerpa staðfestir að tengingu helmings 

staða er lokið samtals kr. 4.445.767,- eftir að hlutaskýrslu hefur verið skilað og hefur Snerpa gefið út 

reikning vegna þess. 

 

f.h. Snerpu ehf. 

 


