
Fjárfestingar ‐ yfirlit 2021 janúar ‐ september

A ‐ hluti                 Ferill Verks Fjárheimild Stöðumat

Heiti verkefnis

Framkvæmd ‐ 
Bókað á 
tímabilinu

Staða verks 
30.9.2021

Upphafleg 
fjárhagsáætlun 

verks

Hlutfallsleg 
staða miðað 
við áætlun

Viðaukar: 
Fjárheimild ‐ 
Breyting á 
tímabilinu

Viðaukar: 
Fjárheimild ‐ 
Staða lok 
tímabils

Staða verks í 
hlutfalli við 
fjárheimild

Hlutfallsleg 
verkstaða ‐ 
Áætluð 

framkvæmdast
aða

01 Ofanflóðavarnir: ‐28.727.977 ‐28.727.977 6.000.000 ‐479% 14.000.000 20.000.000 ‐144% 20%
02 Húsnæði og lóðir: 2.113.652 2.113.652 22.000.000 10% ‐14.500.000 7.500.000 28% 30%
03 Leikskólar: 37.623.742 37.623.742 10.000.000 376% 21.000.000 31.000.000 121% 100%
04 Íþróttamannvirki: 3.582.511 3.582.511 575.000.000 1% ‐562.000.000 13.000.000 28% 30%
06 Gatnagerð: 63.730.004 63.730.004 77.000.000 83% 500.000 77.500.000 82% 90%
06 Gatnagerðagjöld: ‐90.000.000 ‐90.000.000 0 #DIV/0! ‐90.000.000 ‐90.000.000 100% 100%
07 Esj., tækjakaup:  4.344.080 4.344.080 10.000.000 43% 10.000.000 20.000.000 22% 100%
08 Bæjarskrifstofur: 21.594.392 21.594.392 15.000.000 144% 10.000.000 25.000.000 86% 100%
09 Hverfisráð: Óstaðsett 0 0 4.000.000 0% 0 4.000.000 0% 0%
13 Esj.: Sindragata 4a, leiguíbúðir sala 0 0 ‐75.000.000 0% 75.000.000 0 #DIV/0! 0%
99 Ófyrirséð: utan skipul. framkvæmda 0 0 6.000.000 0% 0 6.000.000 0% 0%
Samtals A ‐ hluti 14.260.404          14.260.404                650.000.000     ‐536.000.000 114.000.000

B ‐ hluti                 Ferill Verks Fjárheimild Stöðumat

Heiti verkefnis

Framkvæmd ‐ 
Bókað á 
tímabilinu

Staða verks 
30.9.2021

Upphafleg 
fjárhagsáætlun 

verks

Hlutfallsleg 
staða miðað 
við áætlun

Viðaukar: 
Fjárheimild ‐ 
Breyting á 
tímabilinu

Viðaukar: 
Fjárheimild ‐ 
Staða lok 
tímabils

Staða verks í 
hlutfalli við 
fjárheimild

Hlutfallsleg 
verkstaða ‐ 
Áætluð 

framkvæmdast
aða

05 Hafnarmannvirki: 61.599.072 61.599.072 273.000.000 23% ‐62.000.000 211.000.000 29% 30%
10 Fráveita: heildarhönnun fráveitukerfa 1.679.025 1.679.025 12.000.000 14% ‐10.000.000 2.000.000 84% 90%
11 Fastís: Sala eigna ‐45.908.922 ‐45.908.922 ‐650.000.000 7% 566.000.000 ‐84.000.000 55% 60%
12 Þjónustuíbúðir: 52.075 52.075 ‐35.000.000 0% 30.000.000 ‐5.000.000 ‐1% 5%
14 Vatnsveita 0 0 0 #DIV/0! 12.000.000 12.000.000 0% 0%
Samtals B ‐ hluti 17.421.250          17.421.250                400.000.000‐      536.000.000 136.000.000

Samanlagt A og B 31.681.654 31.681.654 250.000.000 0 250.000.000


