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1. Yfirlit yfir verkið  
Verkið felst í byggingu á 187 m2 viðbyggingar norðvestan við núverandi leikskóla, ásamt 70 m2 
tengibygginu suðvestan við núverandi leikskóla. Einnig skal endurnýja eldhús í leikskólanum á um 110 
m2 svæði, á samt gólfefnum og klæðningum í öðrum hlutum hússins.   
 
Verkkaupi: Ísafjarðarbær  
Umsjón og eftirlit verkkaupa: Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. Daglegt eftirlit, Sveinn D K Lyngmo.  
Arkitektahönnun: Arkþing ehf.   
Verkhönnun: TÓV ehf og Mannvit ehf.  
Verktaki: Gamla Spýtan ehf. 
 
2. Framkvæmdir  
Vinna á verkstað hófst 28. Mars 2019.  
Búið er að fjarlægja gamla húsið sem var á lóðinni ásamt leiktækjum sem voru innan vinnusvæðis, 
búið er að grafa fyrir viðbyggingunni og uppsláttur sökkla er hafinn. Byrjað er á endurlagningu á 150 
mm lögn við gafl á leikskólanum. Uppsláttur sökkla er hafinn. 
  
3. Staða verks miðað við áætlun  
Verkið er á áætlun:  
 
4. Yfirlit yfir verkstöðu og magnbreytingar  
 
5. Aukaverk og breytingar frá útboðsgögnum  
Engar breytingar hafa verið gerða á verkinu frá útboðsgögnum.  
 
6. Fyrirsjáanlegar breytingar  
Engar fyrirsjáanlegar breytingar eru á verkinu.  
 
7. Yfirlit yfir helstu niðurstöður rannsókna  
Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir í tengslum við verkið.  
 
8. Yfirlit um eftirlit  
Eftirlit sér um samskipti á verkstað á framkvæmdatíma milli hönnuða, verkefnisstjóra og verktaka. 
Verkfundir eru haldnir með u.þ.b. 2 vikna millibili og haldnir hafa verið 2 formlegir verkfundir frá 
verkbyrjun. Eftirlit hefur ritað fundargerðir vegna þessa og dreift þeim til viðkomandi aðila. 

9. Upplýsingar um veðurfar  
Verður hefur verið fremur hagstætt á framkvæmdatímanum.  
 
Ísafirði 30. apríl 2019  
Sveinn D K Lyngmo 


