A

LOKASKYRSLA.

Vegna uppbyggingasamnings Isafiararbaejar vid Golfklubb Isafjaréar sem var
undirritadur 13.09.2019.

Med tilvisun i 1.grein samningsins:

9. braut:

Jafna sveedi og leggja hlera yfir skurd fyrir framan kvennateig.

Utbiia nyjan karlateig ofan vio gamla veginn, skera torf og leggja d nyja teiginn.
Reesa med skurdi fyrir nedan gamla veginn.

7. braut:

Utbila nyjan kvennateig, skera og leggja torf.

8. braut

Framlengja veg frd 7. braut fram yfir kvennateiginn d 8. braut.

Framkvaemdir a 9.braut

Skurdum var lokad. bad utheimti mikla gréfuvinnu sem tok tima. Aka purfti efni ad og

fylla uppi, einnig voru keyptir hlerar sem settir voru yfir 48ur en svaedid var tyrft.

Svaedid vid efsta hluta brautarinnar var raestur fram meé skurdi

Utbdinn var nyr karlateigur ofan veg og vegur lag8ur ad. Mikié af efni purfti pvi ad
teigurinn stendur mjég hatt. Sidan var hann sléttadur og tyrfdur og vegur lagéur aé.
Mikil vinna félagsmanna kom ad pessum framkvaemdum. Ma segja ab allan GtlagBan

kostnad Golfklubbsins arsins | 4r megi rekja til framkvaemda & 9.braut.



Framkvamdir & 7.braut

Nyr kvennateigur vard ad veruleika i ar. Pad 6l ekki i sér mikinn Gtlagdan kostnad,

var unninn med mikilli vinnu félagsmanna, en sandur og torf var til fra fyrra ari.

Framkvaamdakostnadur 2019:

1 Bardi Onundarson Vélavinna
2 Vestfirskir Verktakar Vélavinna
3 Vestfirskir Verktakar Efni

4 Hasasmidjan Drendukur

Alls
Sjalifbodavinna sundurlidun, einingaverd 3000 kr
Timar klist
1 Gras tekid af flot 50
2 Teigur métadur og unninn undir torf 40
3 Teigur tyrfGur og vegur lagfur ad 40
4 Vinna med Barfa 20
Alls
Samtals

2,507,058.00
113,724.00
89,318.00

189,199.00

2,899,299.00

150,000.00

120,000.00

120,000.00

60,000.00

450,000.00

3,349,299.00



isafirdi, 15.september 2019

F.h. [safjardarbasjar F.h. Golfklubbs Isfirdinga
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