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Fundarefni:  

1. Fundargerð síðasta fundar  

 Engar athugasemdir við síðustu fundargerð.  

2. Staða verkefnis  

 Haldinn voru þrír fundir í vikunni, hér eru teknir saman punktar af þeim öllum. 
Mikilvægt var að funda saman vegna vinnu við breytingu á deiliskipulagi. Fundurinn 
var haldinn þann 17.1. þar sem vantaði fulltrúa Ísafjarðabæjar og einnig þann 18.1., 
GRK mætti á þann fund fyrir hönd ARÖ. 
Minnisblað frá Verkís á lóðarvalkostum, kostnaður við breytingu veitulagna sendi 
ARÖ til fundarmanna fyrir fund. Ekki talinn marktækur munur milli beggja valkosta. 
Breyting á lögnum hljóðaði 12,6 milljónir fyrir valkost 2a (húsið við hringtorg) og 13,9 
milljónir fyrir valkost 3a (húsið NV-megin frá núverandi húsnæði). FSRE hefur ekki 
borist tilboð í verkið eins og var óskað eftir.  
Eins og lagt var til, ætti tillaga deiluskipulags að fara fyrir fund skipulags- og 
mannvirkjanefndina þann 12.1. Hinkrað var að leggja tillögu fram þá. 
Stefnt er að tillaga verður lögð fram 26.1. til skipulags- og mannvirkjanefndar og til 
samþykktar bæjarstjórnar þann 2.2. Breytt deiliskipulag mun taka til beggja 
valkostanna, tillögu 2a og 3a. 
Tímalína um breytingu deiliskipulags er að seinka enn meira en áætlað var.  
ÖB hefur ítrekað að FSRE þarf að klára valkostagreiningu tveggja lóða fyrir 
hjúkrunarheimilið áður tillaga verður lögð fyrir skipulags- og mannvirkjanefnd. SS 
mun uppfæra valkostagreiningu í samræmi við nýgefnum upplýsingum. FSRE mun 
senda hana til fundarmanna fyrir næstan fund.  
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Fundarstaður: Fjarfundur Verkheiti: Hjúkrunarheimili á Ísafirði 

Dagsetning: 20.1.2023 Verknúmer: 608 7049 

Fundartími: Kl: 11:30-12:00 Tilvísun: GoPro 06-01 

Nafn / hlutverk Fyrirtæki Skammstöfun Netfang 

Fundarmenn:    

Guðrún Fanney 
Sigurðardóttir 

Heilbrigðisráðuneytið GFS gudrun.sigurdardottir@hrn.is 

Axel Rodriguez Överby Umhverfis- og eignasvið 
Ísafjarðabæjar 

ARÖ axelov@isafjordur.is 

Guðmundur Rafn 
Kristjánsson 

Umhverfis- og eignasvið 
Ísafjarðarbær 

GRK gudmundurk@isafjordur.is 

Örn Baldursson FSRE ÖB orn.baldursson@fsre.is 

Sonja Schaffelhoferova FSRE SS sonja.schaffelhoferova@fsre.is 
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SS hafði samband við Erlu B. Kristjánsdóttir frá Verkís vegna reikninganna sem 
hafa borist. FSRE er greiðandi fyrir hljóðvistarkort og kostnaðaráætlun vegna 
lagnatilfærslu en fyrir vinnu við breytingu á deiliskipulagi er Skipulagssvið 
Ísafjarðabæjar. 
SS mun uppfæra greiðsluáætlun og senda til verkkaupa ásamt verkkaupasamnings 
til rýni. 
 

3. 
 

Næstu skref 

Uppfæra valkostagreiningu af hálfu FSRE og senda til fundarmanna.  
 

4. 
 

Næsti fundur 
Næsti fundur verður haldinn 24.janúar 2023.  

 

5. 
 

Dreifing fundargerðar og fylgiskjala 
Fundargerð er dreift til fundarmanna í tölvupósti. 

 

 

Fundarritari: Sonja Schaffelhoferova 
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