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Tímabil: jan ‐ des                 Ferill Verks Fjárheimild Stöðumat Eftirfylgni
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Hafnarsjóður Sundabakki 8.089 8.089 10.000 81% ‐2.000 8.000 101% 100% ATH ATH
Hafnarsjóður flotbryggja FL 9.623 9.623 7.000 137% 3.000 10.000 96% 100% ATH
Hafnarsjóður kantur SU 5.155 5.155 16.000 32% ‐6.000 10.000 52% 30% ATH
Hafnarsjóður lyftari JF0897 4.034 4.034 4.000 101% 4.000 101% 100% ATH ATH ATH
Hafnarsjóður Olíumúli 3.998 3.998 4.000 100% 4.000 100% 100%
Hafnarsjóður annað 109 109 0 108560% 500 500 22% 100% ATH
Leikskólar, Eyrarskjól 166.689 166.689 120.000 139% 40.000 160.000 104% 75% ATH ATH ATH
Leikskólar, Sólborg  0 13.000 0% 13.000 0% 0%
Íþróttamannvirki: Tunguskógur/skíðasvæði 12.749 12.749 12.000 106% 12.000 106% 100% ATH ATH ATH
Íþróttamannvirki: Uppb.samn. 0 6.000 0% 6.000 0% 0%
Íþróttamannvirki: Vallarhús 1.500 1.500 0 1500000% 1.500 1.500 100% 100% ATH
Bifreiðar: Skíðasvæði ODJ15 8.209 8.209 6.000 137% 2.200 8.200 100% 100% ATH ATH ATH
Bifreiðar: Götusópur JL184 ‐1.200 ‐1.200 0 ‐1200000% ‐1.200 ‐1.200 100% 100% ATH
Bifreiðar: Slökkvibíll GRP74 37.350 37.350 26.000 144% 1.000 27.000 138% 0% ATH ATH ATH
Húsnæði: Sindragata 4a, leiguíbúðir 264.544 264.544 40.000 661% 40.000 661% 85% ATH ATH ATH
Húsnæði: Bæjarskrifstofa, loftræsting 2.126 2.126 10.000 21% 10.000 21% 5% ATH
Húsnæði: Eyrarvegur 8 kaup 6.900 6.900 0 6900000% 6.900 6.900 100% 100% ATH
Húsnæði: Eyrarvegur 8 sala ‐14.425 ‐14.425 0 ‐14425070% ‐11.000 ‐11.000 131% 0% ATH
Hverfisráð IS 0 4.000 0% 4.000 0% 0%
Hverfisráð HND 6.168 6.168 2.000 308% 2.000 4.000 154% 100% ATH ATH ATH
Hverfisráð FL 1.841 1.841 2.000 92% 2.000 92% 100%
Hverfisráð ÞI 0 2.000 0% 2.000 0% 0%
Hverfisráð SU 125 125 2.000 6% 2.000 4.000 3% 0% ATH
Ofanflóðavarnir Hnífsdalur 270 270 4.000 7% ‐3.500 500 54% E/V
Ofanflóðavarnir Kubbi ‐12.181 ‐12.181 3.000 ‐406% 3.000 ‐406% E/V
Ofanflóðavarnir Gleiðarhjalli ‐9.834 ‐9.834 3.000 ‐328% 3.000 ‐328% E/V
Íþróttamannvirki: Torfnes boltahús 4.323 4.323 220.000 2% ‐212.000 8.000 54% 1% ATH
Götur: Tungata, Aðalgata ofl Suðureyri 0 0 10.000 0% 10.000 0% 0%
Götur: Göngustígur SU 6.398 6.398 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 100% ATH ATH #DIV/0!
Íþróttamannvirki: Torfnes heildarskipulag 0 0 10.000 0% 10.000 0% 0%
Íþróttamannvirki: Sundlaug ÞI 1.093 1.093 5.000 22% 5.000 22% 40%
Húsnæði: Skrúður þjónustuhús 525 525 10.000 5% ‐3500 6.500 8% 10%
Húsnæði: Þjónustuíbúðir Hlíf 10.203 10.203 15.000 68% 15.000 68% 100%
Biðskýli 2.732 2.732 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 100% ATH ATH #DIV/0!
Annað, framkv. frá fyrra ári 1.309 1.309 8.000 16% 37490 45.490 3% 100%
Funi safngámar 2.865 2.865 0 2865201% 3000 3.000 96% 100% ATH
Fastís Sala Stórholt 19 ‐5.433 ‐5.433 0 ‐5433036% ‐5.582 ‐5.582 97% 100%
Fastís Sala Stórholt 31 ‐4.206 ‐4.206 0 ‐4205800% ‐4.321 ‐4.321 97% 100%
Fastís Sala Fjarðarstræti 4, íbúð 101 ‐4.383 ‐4.383 0 ‐4383422% ‐4.488 ‐4.488 98% 100%

0 0 0% 0 0% 0%
Samtals 517.266 517.266 574.001 420.000 ATH



Ferill verks  ‐  mæling á framgangi verks miðað við upphaflega fjárhagsáætlun
Framkvæmd ‐ Breyting á tímabilinu   Hver er fjárhæðin sem framkvæmt er fyrir á tímabilinu 
Staða verks lok tímabils  ‐  Hver er fjárhæðin sem búið er að bóka á verkið í lok tímabilsins
Upphafleg fjárhagsáætlun verks  ‐  Hver var upphafleg fjárhæð í fjárhagsáætlun fyrir verkið í heild sinni
Hlutfallsleg staða miðað við áætlun  ‐  útreikningur á raunstöðu verksins í hlutfalli við upphaflega áætlun

Fjárheimild  ‐  framgangur verks í samanburði við gildandi fjárheimild
Fjárheimild ‐ Breyting á tímabilinu  Hér er færð fjárhæð viðauka sem gerðir eru á tímabilinu
Fjárheimild ‐ Staða lok tímabils  Hér er fjárhæð fjárheimildar við lok tímabilsins
Staða verks í hlutfalli við fjárheimild  Hér er útreikningur á fjárhæð verksins (staða) í hlutfalli við fjárheimild í lok tímabilsins

Stöðumat  ‐  mat verkefnisstjóra á framgangi verksins miðað við framkvæmdastöðu þess
Hlutfallsleg verkstaða ‐ Áætluð framkvæmdastaða  ‐  Hver er áætluð fjárhagsleg staða verksins miðað við verklega stöðu þess  að mati verkefnisstjóra. Þrátt fyrir að fjárhagsleg staða sýni t.d. að 90% af verkinu sé lokið, kann t.d. 80% 

Eftirfylgni  ‐  sjálfvirkur samanburður sem gefur vísbendingar um að ástæða sé til að skoða einstaka liði nánar
Verk  ‐ er ástæða til að skoða betur stöðu verksins gagnvart upphaflegri fjárhagsáætlun
Fjárheimild  ‐  er ástæða til að skoða gildandi fjárheimild gagnvart núverandi stöðu verksins
Stöðumat  ‐  er ástæða til að skoða fjárheimild með tilliti til stöðumats


