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Sindragata 4a, fjölbýlishús.  
 

Verkfundur nr. 11   Haldinn föstudaginn  25. janúar  2019.   

 

Viðstaddir: 
Garðar Sigurgeirsson  Vestfirskir verktakar ehf. 

Samúel Orri Stefánsson  Eftirlitsmaður verkkaupa. 

Brynjar Þór Jónasson  Ísafjarðarbær. 

Sveinn D.K. Lyngmo  Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. 

 

 

 

1.   Síðasta fundargerð. 

Fundargerð verkfundar nr.10 lögð fram og samþykkt. 

 

 

2.   Verkstaða. 

Búið að slá upp og steypa um 2/3 af útveggjum 1.hæðar.                                   

Raflagnir og dósir settar í steypumót.  

 

 

Áætluð verk fram að næsta verkfundi: 

Stefnt er að því að rífa mót utan af útveggjum 28.janúar og halda áfram með uppslátt 

útveggja á 1.hæð. Einnig er stefnt á að klára að steypa útveggi 1.hæðar í viku 5. Slá á 

upp hluta af milliveggjum og steypa á næstu tveimur vikum. 

Lagnavinna verður unnin samhliða mótauppslætti. 

 

 

3.   Mannafli. 

Við verkið vinna að jafnaði eftirtaldir: 

1-2  rafvirkjar. 

1-2 píparar. 

3-4 verkamaður.  

1-2 smiðir. 

1   gröfumaður. 

 

 

4.   Hönnunargögn, breytingar. 

 

Neysluvatns – og ofnalagnir úr kjallara lagðar undir botnplötu 1.hæðar að 

hreinlætistækjum og ofnum. 

 

Bætt var við 40 cm hreinsibrunn undir bílastæði framan við blokk og lögn sem tengist 

götulögn hliðrast aðeins frá útboðsteikningum.  

 

Snjóbræðslulagnir fyrir útiplan voru lagðar í gólfplötu kjallara og út úr húsi. 

Snjóbræðslulagnir fyrir ramp leggjast í ídráttarrör í steyptum kjallaraútvegg og í ramp. 
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Vatnsdælur sem voru fyrirhugaðar í botn lyftugryfju detta út úr verki. Vatn rennur í 

gryfju inntaksklefa. 

 

5.  Nýjar kröfur verktaka. 

Engar. 

 

 

 

6.   Eldri óafgreiddar kröfur. 

Engar. 

 

 

7.   Mælingar. 

Magnmælingar munu fara fram jafnóðum og verða þær framkvæmdar af verktaka og 

umsjónarmanni verkkaupa og/eða eftirlitsmanni. 

 

8.  Úttektir. 
Verkið er tekið út jafnóðum. 

 

 

9.  Önnur mál. 

 

 

a) Aukaverk: Lögð voru rör í rör neysluvatnslagnir og ofnalagnir undir botnplötu 

1.hæðar, sett inn á verkuppgjör nr. 5. 

 

b) Aukaverk: Bætt við hreinsibrunni undir bílastæði framan við blokk. 

 

c) Aukaverk: Ídráttarrörum (32 mm PEH) komið fyrir í steyptum kjallaraútvegg 

til að hægt sé að tengja snjóbræðslulögn í ramp. 

 

d) Aukaverk: Hólkum komið fyrir í botnplötu svo hægt sé að tengja 

stálofnalagnir ofan í gólfi þar sem rör í rör plastlagnir tengjast yfir í stálrör 

fyrir ofna. 

 

 

12.  Greiðslur. 
 

Lagður hefur verið fram reikningur nr.5 að upphæð 10.751.500 kr. 

Lagður hefur verið fram reikningur vegna aukaverks að upphæð 698.830 kr. 

Lagður hefur veirð fram reikningur vegna raflagna að upphæð 1.017.151 kr. 

Reikningar samþykktir. 

 

 

 

Næsti verkfundur er áætlaður föstudaginn  8. febrúar 2019 kl. 10.00. 

 

Fundargerð ritaði 

   

Samúel Orri Stefánsson. 

Eftirlitsmaður verkkaupa. 


