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Sindragata 4a, fjölbýlishús.  
 
Verkfundur nr. 13   Haldinn föstudaginn  22. febrúar  2019.   
 
Viðstaddir: 
Garðar Sigurgeirsson  Vestfirskir verktakar ehf. 
Sveinn D.K. Lyngmo  Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. 
 
 
 
1.   Síðasta fundargerð. 
Fundargerð verkfundar nr.12 lögð fram og samþykkt. 
 
 
2.   Verkstaða. 
Búið að slá upp og steypa alla útveggi á 1.hæð. Einnig er búið að slá upp og steypa 
alla milliveggi milli íbúða. Búið er að slá upp undir gólfplötu á 2.hæð. 
Byrjað er að vinna að járnalögn í gólfplötu 2.hæðar 
Uppsetning vinnupalla á 1.hæð er hafin 
 
Áætluð verk fram að næsta verkfundi: 
Vinna við járnabindingu og steypa gólfplötu 2.hæðar . Reisa vinnupalla.                                                 
Vinna í raflögnum samhliða uppsteypu. Pípari mun leggja 75 mm frárennslisrör frá 
sturtum í gólfplötu 2.hæða og setja svalaniðurföll. 
Hefja undirbúnijng við uppslátt veggja án 2.hæð 
 
 
3.   Mannafli. 
Við verkið vinna að jafnaði eftirtaldir: 
1-2  rafvirkjar. 
1-2 píparar. 
3-4 verkamaður.  
1-2 smiðir. 
1   gröfumaður. 
 
 
4.   Hönnunargögn, breytingar. 
Gólfplötur á 2.hæð og 3.hæð verða þykktar í 220 mm til að uppfylla hljóðkröfur 
vegna þess að gólfílögn verður sleppt. 
 
5.  Nýjar kröfur verktaka. 
Engar. 
 
 
 
6.   Eldri óafgreiddar kröfur. 
Engar. 
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7.   Mælingar. 
Magnmælingar munu fara fram jafnóðum og verða þær framkvæmdar af verktaka og 
umsjónarmanni verkkaupa og/eða eftirlitsmanni. 
 
8.  Úttektir. 
Verkið er tekið út jafnóðum. 
 
 
9.  Önnur mál. 
 

a) Verktaki leggur fram uppfærða verkáætlun til skoðunar.  
 

b) Áætlaður afhendingartími glugga er um miðjan apríl. 
 

 
 
 
12.  Greiðslur. 
 
Næsti reikningur verður lagður fram eftir næsta verkfund . 
 
 
 
Næsti verkfundur er áætlaður föstudaginn  8. mars 2019 kl. 10.00. 
 
Fundargerð ritaði 
   
Sveinn D K Lyngmo 
Eftirlitsmaður verkkaupa. 


