



# ÍSAFJÖRÐUR – MÁVAGARÐUR STUÐPÚÐI FUNDUR MEÐ BJÓÐANDA

Fundur haldinn á skrifstofu Vegagerðarinnar 20.febrúar 2017

**Mættir:**

Stefán Guðjónsson

Ísar ehf, s: 899-4857, [stebbisg@simnet.is](mailto:stebbisg@simnet.is)

Guðmundur M. Kristjánsson

Hafnastjóri Ísafjarðarhafna, [hofn@isafjordur.is](mailto:hofn@isafjordur.is)

Inga Rut

Verkís, [irh@verkis.is](mailto:irh@verkis.is)

Fannar Gíslason

Vegagerðin, s 897-7104, [fgi@vegagerdin.is](mailto:fgi@vegagerdin.is)

## 1. Upplýsingar frá bjóðanda:

**Fyrri verk:** *Vektaki hefur mikla reynslu við stálþilsrekstur. Síðasta stálþilsverkefni sem hann vann var lenging stálþilskants á Grundartanga, stálþil á Siglufirði.*

**Gögn sem bjóðandi leggja fram áður en gengið er til samninga, fyrir næsta verkfund:**

*Verkátun, yfirlýsing frá innheimtuaðilum um stöðu opinberra gjalda, ársreikning síðustu tveggja ára og verktryggingu..*

## 2. Önnur mál

Verkkaupi hefur ákveðið að samþykkja tilboð verktaka.

Verktaki vill falla frá tilboðinu þar sem verkefnastaðan er slík að hann hefur ekki tíma í að skila verkinu á tíma. Einnig var hann efins um einstaka liði í tilboðinu. Kraninn sem verktaki hugðist nota þolir ekki 9 tonna lóðið í þeirri fjarlægð sem þarf að vera til að vinna stálþilshlutann.

Steypan á Ísafirði er mun dýrari en hann gerði ráð fyrir.

Verkkaupi benti á að tilboð eru bindandi og því eiga verktakar ekki að bjóða í verk án þess að hugsa verkið til enda. Verkkaupi telur að það væri ekki hagur verkkaupa að hafa verktaka við verkið sem vill ekki vinna það.

Rætt var um að skilatíma verksins yrði breitt til þess að koma til móts við verktaka. Verktaki var þrátt fyrir það ekki reiðubúinn að fara í verkið.

Rætt var við verktaka hvort hann hefði áhuga að taka einungis að sér stálþilsrekstur og jarðvinnuna. Verktaki var jákvæðari með það.

Fleira ekki rætt og fundi slitið

Fundargerð ritaði Fannar Gíslason.

Fundargerð samþykkt: \_\_\_\_\_

Staður og dags.

\_\_\_\_\_  
fh. bjóðanda

\_\_\_\_\_  
Ísafjarðarhafnir

\_\_\_\_\_  
fh. Vegagerðarinnar