

Umsókn um uppbyggingarsamning / eyðublað 1

Upplýsingar um umsækjanda og eðli framkvæmdar / verkefnis



Umsækjandi

Klifurfélag Vestfjarða (Kt. 661020-1800)

Staðsetning fyrirhugaðar framkvæmdar

Gamla skátaheimilið, Mjallargötu 4

Framkvæmdatími (upphafi og endir)

5. janúar til 10. febrúar.

Ábyrgðarmaður / stjórn

Björgvin Hilmarsson

Sími/netfang samskiptaaðila

8998240 / formadur@klifra.is

Hnitmiðuð lýsing á verkefni / framkvæmd

Klifurveggur, sem stýrt er með appi og LED ljósum (Moon kerfisveggur). Með appinu er hægt er að kalla fram mikinn fjölda leiða og lýsast þau klifurgrip upp sem nota á í það skiptið. Klifurgripin eru sett upp skv. ákveðnu hniti þannig að allir svona veggir eru eins. Þess vegna er hægt að vera með stóran banka af fyrirfram skilgreindum leiðum í appi sem má svo kalla fram í síma. Klifurveggurinn mun gera okkur kleift að bjóða upp á frábæra æfingaaðstöðu sem hægt er að æfa í af krafti þótt úti séu aðstæður ekki góðar. Hér má finna myndband sem lýsir veggnum og hvernig hann virkar: <https://www.youtube.com/watch?v=1i6DONSjCC4> Ítarefni fylgir með sem viðhengi.

Kostnaður við verkefnið og hvernig hann skiptist

Efni og uppsetning á timburstoðgrind: 200.000 krónur

Aðkeypt klifurveggjaefni frá Moonboard.com: 750.000 krónur

Flutningur: 60.000 krónur

Yfirbreiðslur á dýnur: 150.000 krónur

Undirb., smíðavinna og frág.: 0 krónur (Áætl. 80 tímar en unnið í sjálfboðavinnu)

Samtals: 1.160.000 krónur

(Verk)tímaáætlun

Janúar og febrúar, 2024

Undirbúningur og bygging stoðgrindar: 5. til 15. janúar.

Uppsetning á Moon-veggjaplötum, LED ljósum og gripum: 16. til 31. janúar.

Frágangur: 1. til 10. febrúar.

