

**3. fundur nefndar um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss
haldinn í fundarherbergi 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 1. október 2018 og
hófst hann kl. 15:00.**

Fundinn sátu:

Kristján Þór Kristjánsson aðalmaður, Sif Huld Albertsdóttir aðalmaður, Sigurður Jón Hreinsson aðalmaður og Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri.

Embættismenn:

Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs og Margrét Halldórsdóttir, sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs.

Fundargerð ritaði: Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs.

Dagskrá:

1. Uppbygging knattspyrnumannvirkja á Torfnesi - 2017010066

Lögð fram fundargerð vinnufundar þarfagreiningar, dagsett 19. september 2018, vegna fjölnota knattspyrnuhúss.

Nefndin felur sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs að láta vinna greiningu á byggingakostnaði og rekstrarkostnaði á annarsvegar yleininghúsi og hinsvegar dúkhúsi og leggja fram á næsta fundi nefndarinnar sem haldinn verður þriðjudaginn 16. október næstkomandi. Einnig felur nefndin sviðstjórar skóla- og tómstundasviðs að fullvinna þarfagreiningu og setja upp tímalínu fyrir verkefnið.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 15:54

Kristján Þór Kristjánsson

Sif Huld Albertsdóttir

Sigurður Jón Hreinsson

Guðmundur Gunnarsson

Brynjar Þór Jónasson

Margrét Halldórsdóttir