

Málsnúmer:

2022030054

Móttakið:

17.1.2023

## Upplýsingar um framkvæmd menningarverkefnis

### Upplýsingar um verkefni

Heiti verkefnis

Myndlistatenging við Menntaskólann á Ísafirði

Styrkhafi

Heimabyggð

Forsvarsmáður verkefnis

Hörður Newman

Styrkupphæð

100.000

Dagsetning úthlutunar

28.03.2022

### Um framkvæmd verkefnis

Yfirlit yfir framkvæmd verkefnisins og stöðu þess

Framkvæmdin snarbreyttist og hefur ekki verið kláruð aðöllu leiti. Ein sýning hefur verið fullunnin og er í uppsetningu og dagsetningar fyrir næstu hafa verið settar niður.

Í raun er verkefnið í miðjum klíðum akkúrat núna, en gengur vel, Allir aðilar hafa hafið störf og eru að vinna að sinni sýningu. Mögulega hefði mátt áætla lengri úrvinnslutíma fyrir hvert þar í upphafi. En verkefnið mjatlast áfram engu að síður

Var framkvæmd og umfang verkefnisins í samræmi við umsókn? Var haft samráð við Ísafjarðarbæ ef breytingar voru gerðar á verkefninu?

Alls ekki! Verkefnið varð miklu umfangsmeira og tímafrekara en við gerðum ráð fyrir og ekkert samráð var haft við bæinn um breytingar. En þetta er allt smakvæmt áætlun - bara örlítið breyttri áætlun.

Urðu verulegar breytingar á þeirri fjárhagsáætlun sem skilað var inn með umsókn um styrk eða breyttist áætluð fjárþörf eftir að framkvæmd verksins hófst?

Kostnaðurinn varð aðeins meiri - sem var viðbúið, því verkefnið uxa aðeins - en það er allt í lagi.

Annað sem höfundur vill koma á framfæri

Þetta hefur verið mjög skemmtilegt og lærdómsríkt ferli, og við sem erum að vinna að sýningunum viljum endilega fá að klára verkefnið

### Um umsóknina

Staðfestingarnúmer: 564

Staðfestingarmáti: Íslykill í gegnum Island.is

Dagsetning: 17.1.2023 22:41:44