

Upplýsingar um framkvæmd menningarverkefnis

Upplýsingar um verkefni

Heiti verkefnis

Ekki gleyma að blómstra

Styrkhafi

Björg Sveinbjörnsdóttir

Forsvarsmaður verkefnis

Björg Sveinbjörnsdóttir

Styrkupp hæð

150.000

Dagsetning úthlutunar

21.03.2023

Um framkvæmd verkefnis

Yfirlit yfir framkvæmd verkefnisins og stöðu þess

Staða verkefnisins er í samræmi við verk- og tímaáætlun, hugmyndavinna er afstaðin og verkin voru römmuð inn í Rammagerð Ísafjarðar og eru því tilbúin fyrir sýninguna. Önnur atriði sem tengjast uppsetningu og upplifun verða unnin á næsta ári.

Var framkvæmd og umfang verkefnisins í samræmi við umsókn? Var haft samráð við Ísafjarðarbæ ef breytingar voru gerðar á verkefninu?

Framkvæmd og umfang eru í samræmi við umsókn.

Urðu verulegar breytingar á þeirri fjárhagsáætlun sem skilað var inn með umsókn um styrk eða breyttist áætluð fjárför eftir að framkvæmd verksins hófst?

Ég þurfti ekki að breyta fjárhagsáætlun að verulegu leyti, ég valdi aðeins ódýrari möguleika í Rammagerðinni en annars bætti ég bara við eigið framlag.

Annað sem höfundur vill koma á framfæri

Takk kærlega fyrir stuðninginn.

Um umsóknina

Staðfestingarnúmer:
1371

Staðfestingarmáti: Rafræn símaskilríki í gegnum
island.is

Dagsetning: 21.12.2023
11:07:39