

## Upplýsingar um framkvæmd menningarverkefnis

### Upplýsingar um verkefni

Heiti verkefnis

Úthverfa - sýningardagskrá 2023

Styrkhafi

kol & salt ehf

Forsvarsmaður verkefnis

Elísabet Gunnarsdóttir

Styrkupphæð

200.000

Dagsetning úthlutunar

15. mars 2023

### Um framkvæmd verkefnis

Yfirlit yfir framkvæmd verkefnisins og stöðu þess

Nú stendur yfir næstsíðasta sýning ársins af þeim tólf sem eru á dagskrá. Fella þurfti niður eina sýningu í júlí vegna forfalla listamannsins en í staðinn voru skipulagðir skemmri viðburðir og sýningar með verkum listafólks í gestavinnustofum ArtsIceland.

Var framkvæmd og umfang verkefnisins í samræmi við umsókn? Var haft samráð við Ísafjarðarbæ ef breytingar voru gerðar á verkefninu?

Það hefur verið full dagskrá í galleríinu allt þetta ár í öllum höfuðatriðum eins og hún var sett fram í umsókn og engar breytingar gerðar sem kölluðu á samráð við styrktaraðila. Tengill á facebook-síðu gallerís Úthverfu: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100066628512347>

Urðu verulegar breytingar á þeirri fjárhagsáætlun sem skilað var inn með umsókn um styrk eða breyttist áætluð fjárför eftir að framkvæmd verksins hófst?

Auk styrks frá Ísafjarðarbæ hlut verkefnið stuðning úr Myndlistarsjóði og Uppbyggingarsjóði Vestfjarða. Styrkir til verkefnisins eru umtalsvert lægri en kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir og því hefur eigið framlag kol&salt ehf verið hækkað sem því nemur.

Annað sem höfundur vill koma á framfæri

Við þökkum stuðninginn sem skipti miklu máli fyrir framkvæmd verkefnisins!

Um umsóknina

**Staðfestingarnúmer:** 1261 **Staðfestingarmáti:** Íslykill í gegnum island.is **Dagsetning:** 9.11.2023 12:41:40