

[Mínar Síður] Umsókn um Upplýsingar um framkvæmd menningarverkefnis frá Lísbet Harðard. Ólafardóttir

Til : Upplýsingafulltrúi <upplýsingafulltrui@isafjordur.is>
Frá : Ísafjarðarbær Mínar Síður <bounce@snerpa.is>
Heiti : [Mínar Síður] Umsókn um Upplýsingar um framkvæmd menningarverkefnis frá Lísbet Harðard. Ólafardóttir
Málsnúmer : 2021020098
Málsaðili : Menningarmálanefnd
Skráð dags : 16.09.2021 09:14:12
Höfundur : Ísafjarðarbær Mínar Síður <bounce@snerpa.is>

Nafn: Lísbet Harðard. Ólafardóttir

Kennitala: 1008852479

Netfang: lisbet.burid@gmail.com

Símanúmer 6974833

Heiti verkefnis	Glaðventa
Styrkhafi	Heimabyggð/Lísbet Harðardóttir
Forsvarsmaður verkefnis	Lísbet Harðardóttir
Styrkupp hæð	170.000,
Dagsetning úthlutunar	23.03.2021
Yfirlit yfir framkvæmd verkefnisins og stöðu þess	Verkefninu hefur verið lokið
Var framkvæmd og umfang verkefnisins í samræmi við umsókn? Var haft samráð við Ísafjarðarbæ ef breytingar voru gerðar á verkefninu?	Framkvæmd verkefnisins tafðist vegna samkomutakmarkanna og þurfti að slíta í sundur samfellda viðburði og dreifa þeim á lengri tíma. Í stað þess að allt ætti sér stað í vikunni fyrir Dymbilviku var viðburðum dreift yfir vor og sumartímenn. Þrjár rithöfundar tóku þátt í bókaupplestri í stað 5 sem áætlaðir voru og Myndlistarkonan Ólöf Dómhildur leysti Höllu Birgisdóttur af Hólmi sökum sóttkvíar.
Urðu verulegar breytingar á þeirri fjárhagsáætlun sem skilað var inn með	Engar breytingar urðu á fjárhagsáætlun

**umsókn um styrk eða
breyttist áætluð
fjárförf eftir að
framkvæmd verksins
hófst?**

**Er annað sem
skýrsluhöfundur vill
koma á framfæri?**

Verkefnið tókst afar vel og var mikil ánægja með alla viðburði