



## MINNISBLAÐ

13.07.2017

**Málefni: Ofanflóðavarnir neðan Gleiðarhjalla - Mótvægisáðgerðir.**

Í vor var endursáð með grasfræi/smára í stærstan hluta svæðisins ásamt áburðargjöf með tilbúnum áburði yfir allt svæðið. Á næsta ári er áformað að sá í eyður í gróðurþekjunni ásamt áburðargjöf yfir allt svæðið. Farið verður í gróðursetningu plantna þegar jarðvegur er tilbúinn.

Frágangur áningarstaða var undanskilinn í útboði varnargarðanna. Það er á planinu að klára fráganginn nú í sumar. Verkís verkfræðistofa er að vinna að því að útfæra meðfylgjandi teikningu Teiknistofunnar Eik. Vegna anna hjá Verkís hefur dregist að vinna verkið en drög að verkögnum eru væntanlega frá þeim á allra næstu dögum. Vonandi næst að klára áningarstaðina nú í sumar en ætlunin er að óska eftir tilboðum frá heimamönnum í framkvæmdina.

Virðingarfyllt

Hafsteinn Steinarsson FSR

**Dreifing:** Brynjar þór Jónasson  
Hafsteinn Pálsson