

Ísafjörður 12.09.17



Tæknideild Ísafjarðar og þau sem málið varðar.

Auglýst var útboð nú í vor, aðstöðuhús tjaldsvæði Þingeyraroddi.

Samkvæmt útboðsgögnum átti verkinu að vera lokið að fullu 1. desember 2017.

Þar sem undirritaður hefur ekki fengið neinar upplýsingar, hvorki frá tæknideild né Tækniþjónustu Vestfjarða um framvindu er það mjög óeðlilegt að lesa um verkið í bærjarblaðinu.

Nú bendi ég á sem bjóðandi í verkið, að ykkur er fullkomlega óheimilitt að skipta því niður á nokkurn hátt eða breyta út af útboðsgögnum.

~~Forsendur fyrir mínum verðum í gögnunum var að verkinu yrði skilað 1. desember 2017.~~

Ekki á vordögum 2018.

Þar sem miklar kröfur eru gerðar til verktaka varandi útboð af þessu tagi, geri ég þá kröfu til Ísafjarðarbærjar að það verið farið eftir settum leikreglum og stöðlum.

Þar sem mikil vinna og kostnaður liggur í að bjóða í svona verk og mikil alvara sem fylgir því geta ríki og bær allra síst hagað sér með þessum hætti.

Kem ég til með að fylgja þessu máli fast eftir ef með þarf.

Viðingafyllst,

fh.Gömlu Spýttunar.

Magnús H. Jónsson

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Magnús H. Jónsson'.