

## LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI FUNDARGERÐ 8. VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR:	15036	DAGS.:	2020-10-28
VERKHLUTI:	001	NR.:	8
FUNDARSTAÐUR:	Skrifstofa eftirlits		
FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnpór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Marinó Hákonarson	Ísblikk / verktaki	isblikk@simnet.is	8646550
Guðni Ó Guðnason	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús	gudnig@vis.is	
Hallgrímur Magnús	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús		

### ÖHU moli fundarins

### DAGSKRÁ

#### 1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

#### 2. Verkstaða:

Allar samstæður eru komnar niður í kjallara. Tvær þeirra verða vonandi komnar í rekstur í næstu viku. Síðustu kæliraftarnir eru komnir til ísafjarðar. Leiðarar fyrir loftið eru komnir til landsins. Ekkert hefur enn verið borað fyrir lögnum.

#### 3. Mannafli og tæki:

1-3 blikkarar

#### 4. Breytingar gagna:

Engar

#### 5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.



## 6. Eldri óafgreidd mál:

Tenging lofthitara hefur ekki ratað inn í magnskrá. Verktaki leggur fram verð vegna þessa verkþáttar. Þ.e. kostnaðinn við lokana og tengingu þeirra.

## 7. Mælingar:

Engar

## 8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

## 9. Greiðslur og uppgjör:

4. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku. Greiddur verður hluti efnisliðar kælirafta. Magnaukning í stofnstokkum. Stæður greiddar að fullu.

## 10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu í húsinu.

## 11. Önnur mál:

Eftirlit bendir á að 6. vikur eru eftir til umsaminna verklokka. Verktaki bendir á að töluvert er um að hagræða þurfi hlutum sem gert hafi verið ráð fyrir að ættu að hafa pláss samkvæmt teikningum. Rætt um að endurskoða verklok þegar lengra líður á verkið. Eftirlit óskar eftir tímaáætlun þar sem fram komi hvenær verði unnið í hverju rými svo hægt sé að skipuleggja viðveru á hverjum stað. Eftirlit skoðar hvort þurfi kælirafta í Íslandsbanka.

Fundi slitið kl. 12:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2020-11-11, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.

Ritað/AJ

---

Nafn

Dags. 2020-10-14

---

F.h. verktaka



---

F.h. verkkaupa