

Minnisblað hafnarstjóra varðandi endurbyggingar löndunarkants á Suðureyri

Á 5 ára samgönguáætlun er verkefnið: „Suðureyri – Endurbygging Vesturkants, 60 m með 6 m dýpi“

Vegagerðin er um þessar mundir að hefja hönnun stálþilsins og undirbúa efniskaup fyrir framkvæmdina í framhaldinu.

Heildarkostnaður er áætlaður um 138 milljónir og er ríkisstyrkurinn 75% .

Ef allt gengur upp verður hægt að bjóða út stálþilsrekstur nú í haust. Haustið 2020 verður svo þekjan steipt á kantinn.

Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 40. Milj á yfirstandandi ári til að byrja verkið sem skipt verður niður á tvö ár. Það er góður tími að byrja svona verk að hausti eftir sumarvertíð smábáta.

Ísafirði 19/03/2019

Guðmunudr M Kristjánsson

Hafnarstjóri