

## Fjárfestingar - yfirlit 2023 1. janúar - 31. mars

A - hluti	Ferill Verks				Fjárheimild			Frávik
	Framkvæmd - Bókað á tímabilinu	Staða verks 31.03.2023	Upphafleg fjárhags- áætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Viðaukar: Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Viðaukar: Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Mismunur á bókun og áætlun
Heiti verkefnis								
01 Ofanflóðavarnir:	1.300	1.300	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-1.300
02 Húsnæði og lóðir:	1.120	1.120	35.000	3%	3.000	38.000	3%	36.880
03 Leikskólar:	124	124	22.000	1%	0	22.000	1%	21.876
04 Íþróttamannvirki:	26	26	95.000	0%	0	95.000	0%	94.974
05 Lóðir og lendur: Landfylling	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
06 Gatnagerð:	756	756	61.000	1%	0	61.000	1%	60.244
06 Gatnagerðagjöld:	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
07 Esj., tækjakaup:	0	0	0	#DIV/0!	1.500	1.500	0%	1.500
08 Opin svæði:	257	257	34.000	1%	0	34.000	1%	33.743
99 Ófyrirséð: utan skipul. Framkv	-314	-314	20.000	-2%	-4.500	15.500	-2%	15.814
<b>32 Eignasjóður</b>	<b>3.269</b>	<b>3.269</b>	<b>267.000</b>		<b>0</b>	<b>267.000</b>		<b>263.731</b>
34 Þjónustumiðstöð:	0	0	13.000	0%	0	13.000	0%	13.000
<b>Samtals A - hluti</b>	<b>3.269</b>	<b>3.269</b>	<b>280.000</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>		<b>276.731</b>
<b>B - hluti</b>								
42 Hafnarmannvirki:	36.972	36.972	240.000	15%	135.400	375.400	10%	338.428
44 Vatnsveita	-5.038	-5.038	59.000	-9%	0	59.000	-9%	64.038
52 Eyri:	567	567	2.500	23%	0	2.500	23%	1.933
54 Þjónustuíbúðir:	12	12	12.000	0%	0	12.000	0%	11.988
62 Fráveita:	832	832	46.500	2%	0	46.500	2%	45.668
64 Funi:	0	0	15.000	0%	0	15.000	0%	15.000
<b>Samtals B - hluti</b>	<b>33.345</b>	<b>33.345</b>	<b>375.000</b>		<b>135.400</b>	<b>510.400</b>		<b>477.055</b>
<b>Samanlagt A og B</b>	<b>36.614</b>	<b>36.614</b>	<b>655.000</b>		<b>135.400</b>	<b>790.400</b>		<b>753.786</b>