

LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI FUNDARGERÐ 7. VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR: 15036 DAGS.: 2020-10-14
VERKHLUTI: 001 NR.: 7
FUNDARSTAÐUR: Skrifstofa eftirlits

FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Marínó Hákonarson	Ísblikk / verktaki	isblikk@simnet.is	8646550
Karl Ingi Vilbergsson	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús	kiv01@logreglan.is	8551682
Guðni Ó Guðnason	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús	gudnig@vis.is	
Hallgrímur Magnús	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús		

ÖHU moli fundarins

DAGSKRÁ

1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Nánast er búið að koma fyrir fyrstu loftræsistæðunni í kjallara, einungis er eftir að tengja hluta rafmagns og vatns að henni. Önnur stæðan er komin í hús og fer niður í kjallara á næstu dögum. Ekkert hefur verið unnið í pípulögn á síðustu 2. vikum. Fyrirhugað er að bora fyrir lögnum um þessa helgi á annarri og þriðju hæð.

3. Mannafli og tæki:

1-3 blikkarar

4. Breytingar gagna:

Engar

5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.



6. Eldri óafgreidd mál:

Tenging lofthitara hefur ekki ratað inn í magnskrá. Verktaki leggur fram verð vegna þessa verkþáttar. Þ.e. kostnaðinn við lokana og tengingu þeirra.

7. Mælingar:

Engar

8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:

3. verkstöðureikningur var lagður fram í þessari viku. Greiddur verður hluti efnisliðar nokkura þátta.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu í húsinu.

11. Önnur mál:

Eftirlit bendir á að 8. vikur eru eftir til umsaminna verkloka. Verktaki bendir á að töluvert er um að hagræða þurfi hlutum sem gert hafi verið ráð fyrir að ættu að hafa pláss samkvæmt teikningum. Rætt um að endurskoða verklok þegar lengra líður á verkið.

Fundi slitið kl. 12:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2020-10-28, Fundarsalur 4.hæð, kl. 11:00.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 2020-10-14

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa