

# Uppbyggingarsamningur um íþróttasvæði hestamanna í Engidal.

Ísafjarðarbær, kt. 540596-2639 og Hestamannafélagið Hending ( hér eftir Hending ), kt. 560688-2539, gera með sér svofelldan samning um uppbyggingu á svæði hestamanna í Engidal. Gert er ráð fyrir að samningur þessi verði uppfylltur á næstu 7 árum frá undirritun hans. Hending skal ár hvert óska eftir framkvæmdaleyfi á grundvelli samnings þessa, þar sem gerð er grein fyrir framvindu verksins og Verkpættir: komandi árs eru endurmetnir með tilliti til verðlags og framvindu.

## 1.gr.

Samningurinn tekur til þeirra verkþátta sem hér segir. Gerð 250m hringvallar, 400m kappreiðarvallar, dómshúsa, lýsingar og lagna, áhorfendaaðstöðu, ræsa og skurða, girðinga og gróðurs, bílastæða og frágang á opnum svæðum í kringum vellina. Stuðst skal við hönnunargögn Verkís frá 2011 eins og kostur er, og kostnaðaráætlun þeirrar hönnunar frá sama tíma. Sem eru hluti þessa samnings. Samningsaðilar eru sammála um að velja hagkvæmstu leiðir til að fullnusta hvern verkþátt, en þó án þess að það komi niður á gæðum verksins.

Aðilar eru sammála um að Hending vinni að framkvæmdum við uppbyggingu á svæði hestamanna í Engidal samkvæmt neðangreindri áætlun þessa samnings.

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2018 eru að:**

### Nr. 1. Undirbygging hringvallar.

--- Unnið verði að mótun hringvallar, útsetningu brautar, jarðvegsskipti, og uppbygging neðra burðarlags með ræsum og skurðum.

Verkpættir:

Útsetning mælipunkta, staðsetning og hæð.	G1.01.	285.000 kr.
Tekið upp úr brautum og fláum, vallarflötur grófjafnaður.	G2.03.	2.870.000 kr.
Neðra burðarlagi keyrt í brautir.	G2.05.	1.285.000 kr.
Grafið fyrir ræsum að stofnskurði.	G2.02.	240.000 kr.
Sett niður ræsi.	G2.11.	2.520.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>7.200.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er 2.000.000 kr.

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb. 2018**

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2019 eru að:**

**Nr. 2. Frágangur á hringvelli.**

---Unnið verði við gerð efra burðarlags hringvallar, fláar grófjafnaðir, sett upp grindverk og brautamerkingar, komið fyrir lýsingu og lagnaleiðum, sá í hringvöll innan brautar.

Verkþættir:

Útsetning mælipunkta, staðsetning og hæð.	G1.01.	285.000 kr.
Efra burðarlagi keyrt í brautir.	G2.06.	660.000 kr.
Fláar grófjafnaðir.	G2.08.	1.000.000 kr.
Grindverk og brautamerkingar.	G2.01.	2.610.000 kr.
Lagnaleiðir v/ lýsingar.	G4.08.	2.200.000 kr.
Lýsing hringvelli.	G4.06.	585.000 kr.
Sá grasfræi í innri hring vallar.	G2.10.	660.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>8.000.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er. 3.000.000 kr

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb 2018**

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2020 eru að:**

**Nr. 3. Uppbygging hlaupabrauta.**

---Unnið verði við mótun hlaupabrauta, útsetning brauta, jarðvegsskipti og fláa, ræsi, skurði til að veita vatni frá vallarsvæði, neðra burðarlag.

Verkþættir:

Útsetning mælipunkta, staðsetning og hæð.	G1.01.	570.000 kr.
Tekið upp úr brautum og fláum, völlum grófjafnaður.	G2.03.	2.870.000 kr.
Neðra burðarlag keyrt í brautir.	G2.05.	1.930.000 kr.
Grafið fyrir ræsum og stofnskurð.	G2.02.	475.000 kr.
Sett niður ræsi.	G2.11.	2.610.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>8.455.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er. 3.500.000 kr.

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb 2018**

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2021 eru að:**

**Nr. 4. Frágangur hlaupabrauta.**

---Unnið verði við frágang á efra burðarlagi, frágangi fláa, lagnir v/ lýsingar, lýsingu, og grindverk og merkingu brauta.

Verkþættir:

Útsetning mælipunkta, staðsetning og hæð.	G1.01.	285.000 kr.
Efra burðarlagi keyrt í brautir.	G2.06.	975.000 kr.
Lagnaleiðir v/ lýsingar.	G4.08.	1.175.000 kr.
Frágangur fláa	G2.08.	3.900.000 kr.
Lýsing	G4.07.	1.565.000 kr.
Sá grasfræi í frágengin svæði	G2.10.	600.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>8.500.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er. 3.000.000 kr.

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb 2018**

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2022 eru að:**

**Nr. 5 Ljúka frágangi valla.**

---Unnið verði við að setja grindverk og brautamerkingar á hlaupabraut, ganga frá ræsum, setja efsta fínefni á brautir, frágangur göngustíga, sáning í rofin svæði.

Verkþættir:

Útsetning mælipunkta, staðsetning og hæð.	G1.01.	100.000 kr.
Grindverk og brautamerkingar.	G2.01.	4.830.000 kr.
Endafrágangur ræsa.	G2.12.	385.000 kr.
Göngustígar milli dómshúsa og að bílastæði.	G2.04.	1.320.000 kr.
Fínefni sett á brautir.	G2.07.	800.000 kr.
Nýsáning í rofin svæði.	G2.10.	1.000.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>8.435.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er. 3.500.000 kr.

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb 2018**

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2023 eru að:**

**Nr. 6. Bygging dómshúss og dómaraskýla.**

---Unnið verður við að koma upp húsi fyrir dómara og vallardómara. Gera þarf veg að dómshúsi.

Verkbættir:

Fyllingarefni undir hús og veg.	G2.04.	1.320.000 kr.
Dómarahús.	G5.01	9.800.000 kr.
Sáð grasfræi í frágengin svæði.	G2.10.	350.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>11.470.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er. 3.000.000 kr.

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb 2018**

**Þau verkefni sem á að fara í á árinu 2024 eru að:**

**Nr. 7. Bygging manar sem áhorfendastæði og endanlegur frágangur lóðar.**

Verkbættir:

Fylling í mön.	G3.01.	2.440.000 kr.
Frágangur fláa manar.	G3.02.	890.000 kr.
Fláar þaktir með torfi.	G3.03.	5.700.000 kr.
	<b>Samt. Kr.</b>	<b>9.030.000 kr.</b>

Áætluð vinna Hestamannafélagsins Hendingar umfram það sem áður var talið er. 2.000.000 kr.

**Allar tölur eru framsettar á verðlagi 1 feb 2018**

**Þá eru ótaldir verkþættir sem snúa að gerð bílastæða meðfram stofnbraut, við vellina og frágangur gróðurs sem snýr að þeim framkvæmdum. Þetta eru verkliðir G4.01-G4.02-G4.03-G4.04 og G2.09.**

**Samningsaðilar voru sammála um að eðlilegt væri að þeir yrðu unnir í sama verki og stofnbraut yrði lögð.**

**Hestamannafélagið Hending leggur til umsjón, hönnun og verkstjórn, svo og kostnað við undirbúning og annann verkkaupakostnað, en að framan greinir og leitast við að ekki verði tafir eða aukakostnaður sem falli á verkið af þeim sökum.**

## 2.gr.

Hending sjái til þess að allt umhverfi sé ávallt til fyrirmyndar meðan á framkvæmdum stendur. Hending ber ábyrgð á að afla tilskilinna leyfa fyrir framkvæmdum skv. þessum samningi.

## 3. gr.

Ísafjarðarbær greiðir sem framlag til framkvæmdanna kr. 7.200.000,- árið 2018. Hending skal senda Ísafjarðarbæ tvo reikninga vegna framlagsins. Sá fyrri skal nema 70% fjárhæðar framlagsins eða kr. 5.040.000,- og skal greiddur í síðasta lagi 1. maí. Sá síðari skal nema 30% fjárhæðar framlagsins eða kr. 2.160.000,-, sem greiddur verður eftir úttekt við verklok. Verklok skulu vera tilkynnt í síðasta lagi 1. desember 2018 með lokaskýrslu og sundurliðuðu yfirliti um kostnað og afriti reikninga. Þegar fulltrúi Ísafjarðarbæjar hefur staðfest að framlag Hendingar til verkefnisins sé fullnægjandi verður síðari hluti fjárhæðarinnar greiddur. Ef framkvæmdir skv. 1. gr. samnings þessa hefjast ekki verða þær greiðslur sem inntar hafa verið af hendi vegna samnings þessa afturkræfar. Berist Ísafjarðarbæ ekki tilkynning um verklok, ásamt umbeðnum gögnum, skv. 1. mgr. 3. gr. samnings þessa fellur samningur þessi úr gildi og þær greiðslur sem inntar hafa verið af hendi vegna samnings þessa verða afturkræfar.

## 4. gr.

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar hefur eftirlit með verkinu og sjá um samskipti fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Brynjar Þór Jónasson, sviðstjóri umhverfis- og eignasviðs, er í forsvari fyrir sviðið. Sviðstjóri hefur eftirlit með að umgengni sé ásættanleg og að verkefninu sé eðlilega sinnt. Forsvarsmaður Hendingar vegna samnings þessa er Marinó Hákonarson og ber forsvarsmaður ábyrgð á framkvæmdum við uppbyggingu gagnvart Ísafjarðarbæ.

## 5. gr.

Samningur þessi er gerður með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Rísi mál út af samningi þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Vestfjarða á Ísafirði. Samningur þessi er í tvíriti og undirritaður í votta viðurvist. Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, eitt handa hvorum samningsaðila.

Ísafirði, \_\_\_\_\_ 2018

F.h. Ísafjarðarbæjar

F.h. Hestamannafélagsins Hendingar

\_\_\_\_\_  
Gísli Halldór Halldórsson

\_\_\_\_\_  
Marinó Hákonarson

Vottar að rétttri dagsetningu og undirritun:

\_\_\_\_\_  
Nafn

\_\_\_\_\_  
Kennitala

\_\_\_\_\_  
Nafn

\_\_\_\_\_  
Kennitala