
Verknúmer: 18174-004 Mars 2022

GÖNGUSTÍGUR MEÐFRAM
SUNDSTRÆTI

ÚTBOÐS- OG VERKLÝSING



Göngustígur meðfram Sundstræti

GÖNGUSTÍGUR MEÐFRAM SUNDSTRÆTI

GREINARGERÐ

VERKNÚMER:
VERKÞÁTTUR:

18174
4

DAGS:
NR.:

2022-03-10
ID 265604

UNNIÐ FYRIR: Ísafjarðarbæ
VERKEFNISSTJÓRI: Jóhann Birkir Helgason
HÖFUNDUR: Jóhann Birkir Helgason YFIRFARIÐ: AJ
DREIFING: Axel Rodriguez Överby
SAMANTEKT:

Útboðlýsing þessi á við gerð göngustígs meðfram Sundstræti á Ísafirði, frá Grjótaþorpi niður að
rækjuverksmiðjunni Kampa. Útboðslýsingin nær til undirbyggingar undir malbik, verkkaupi sér
um malbikun og samskipti við malbikunarverktaka.



Göngustígur meðfram Sundstræti

Göngustígur meðfram Sundstræti, Ísafirði.docx 3

Efnisyfirlit
TILBOÐSBLAÐ 1
0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 2

0.1 Útboð 2
GÖNGUSTÍGUR MEÐFRAM SUNDSTRÆTI 2

0.1.1 Lauslegt yfirlit yfir verkið 2
0.1.2 Útboðsyfirlit 2
0.1.3 Kröfur til bjóðenda 3
0.1.4 Kynningarfundur / Vettvangsskoðun 4
0.1.5 Verksamningur / –áætlun 4
0.1.6 Framkvæmdatími – verklok 4

0.2 Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa 4
0.2.1 Verkkaupi 4
0.2.2 Ráðgjafar 4
0.2.3 Eftirlit verkkaupa 5

0.3 Útboðsgögn- lög -reglugerðir - staðlar 5
0.3.1 Útboðsgögn 5
0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 5
0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 5
0.3.4 Lög, reglugerðir og önnur kröfuskjöl 6
0.3.5 Undirverktakar 6

0.4 Tilboð 6
0.4.1 Gerð og frágangur tilboða 6
0.4.2 Fylgigögn með tilboði 7
0.4.3 Auðkenni tilboðs 7
0.4.4 Opnun tilboða og skilafrestur 8
0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum 8
0.4.6 Frekari upplýsingar á síðari stigum 8
0.4.7 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 8
0.4.8 Val á samningsaðila 8
0.4.9 Þóknun fyrir gerð tilboðs 9
0.4.10 Réttarúrræði bjóðenda, fyrirvarar um óvirkni og bótaskyldu 9

0.5 Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur 9
0.5.1 Framlag verkkaupa 9
0.5.2 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir (eftir því sem við á) 9
0.5.3 Efni frá sem verkkaupi leggur til 9
0.5.4 Verð og verðbreytingar 9
0.5.5 Breytingar á verkinu (viðbótarverk – aukaverk – hagræðingatillögur) 10
0.5.6 Tafabætur 10
0.5.7 Greiðslur og magntölur 10
0.5.8 Magnbreytingar 11

0.6 Ábyrgðir -  Tryggingar - Ágreiningsmál 11
0.6.1 Ábyrgðir og tryggingar 11
0.6.2 Verktrygging 11
0.6.3 Skuldsetning - undirverktakar 11
0.6.4 Misræmi í gögnum 12
0.6.5 Samskipti á samningstíma 12
0.6.6 Framsal réttinda 12
0.6.7 Atvinnuleyfi og -réttindi 12
0.6.8 Ágreiningsmál 12
0.6.9 Vanefndir og uppsögn 12

0.7 Vinnustaður 12
0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 12
0.7.2 Aðkoma annarra verktaka 13
0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 13
0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 13
0.7.5 Umhirða á vinnustað 13



Göngustígur meðfram Sundstræti

Göngustígur meðfram Sundstræti, Ísafirði.docx 4

0.7.6 Öryggi á vinnustað 13
0.7.7 Persónuhlífar 14
0.7.8 Lagnir og strengir í jörðu 14
0.7.9 Hífingar 14
0.7.10 Áfengi og vímuefni 15

0.8 Frágangur og gæði verks 15
0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 15
0.8.2 Gæði verksins 15
0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 15
0.8.4 Málsetningar og mælingar 15
0.8.5 Samskipti við yfirvöld 16
0.8.6 Verklokaúttekt 16
0.8.7 Iðnmeistarar og byggingastjóri 16

0.9 Verktrygging, dæmi 17
0.10 Verksamningur, dæmi 18

1 VERKLÝSING 20
1.0 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 20
1.1 ALMENNT 20

1.1.1 Yfirlit yfir verkþáttinn 20
1.1.2 Magntölur - uppgjör 20
1.1.3 Lagnir á vinnusvæðinu 20
1.1.4 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 20
1.1.5 Mælingar 21
1.1.6 Merking vinnusvæðis og öryggisráðstafanir 21

1.2 JARÐVINNA 21
1.2.1 Uppgröftur 21
1.2.2 Upprif og förgun bundins slitlags 22

1.3 FYLLINGAR 22
1.3.0 Almennt 22
1.3.1 Efra burðarlag 23
1.3.2 Neðra burðarlag 23
1.3.3 Heflun efra burðarlags undir malbik 23
1.3.4 Fylling í skurð 23
1.3.5 Jarðstrengur 23

1.4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR 24
1.4.1 Fínjöfnun moldaryfirborðs 24
1.4.2 Þökulögn 24

2 TÍMAVINNA 25
3 TILBOÐSSKRÁ 26



Göngustígur meðfram Sundstræti Útboðslýsing

1

Tilboðsblað
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í „Göngustíg meðfram Sundstræti“ fyrir Ísafjarðarbæ,
samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum.
Heildartilboðsfjárhæð sundurliðast þannig:
Samtals skv. tilboðsskrá kr.: ____________ _____________
Heildarupphæð tilboðs í bókstöfum __________________

______________________________________________
____

Sundurliðun hvers tilboðsliðar er sýnd í tilboðsskrá.
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:

Dagsektir: 50.000 kr./pr.almanaksdag
Verðbótakerfi: Engar verðbætur eru á verki.
Verklok: 15.júlí 2022

________________________
Nafn og kennitala tilboðsgjafa

________________________
Staður og dagsetning

____________________________
Undirskrift bjóðanda

Vottar:

___________________________ ____________________________
Nafn                Kennitala

___________________________ ____________________________
Nafn                Kennitala
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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR

0.1 Útboð
Ísafjarðarbær hér eftir nefndur verkkaupi, óskar eftir tilboðum í gerð göngustígs meðfram Sundstræti. Verk
þetta nefnist:

Göngustígur meðfram Sundstræti

Verkið skal vinna samkvæmt útboðs- og verklýsingu þessari ásamt þeim gögnum sem þar er vísað til, svo og
samkvæmt þeim reglugerðum og ákvæðum er gilda um hliðstæðar framkvæmdir og er verktaki ábyrgur fyrir
því að eftir þeim sé farið.

Framkvæmdastjórn og umsjón:  Tæknideild Ísafjarðarbæjar

0.1.1 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Verk þetta skal vinna skv. teikningum og verklýsingu.

Um er að ræða gerð göngustígs meðfram sjóvarnargarði við Sundstræti. Stígurinn byrjar við Grjótaþorp þar
sem fyrir er malbikaður stígur, og liggur niður að rækjuverksmiðjunni Kampa. Að mestu er um að ræða
örlitla hreinsun yfirboðs og útlagningu efra burðarlags, en á köflum þarf að fjarlægja efni og setja neðra
burðarlag.

Verkkaupi mun sjá um malbikun stígsins.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 545 m³

Burðarlag 555 m³

Verkið tekur til alls sem þarf til að fullgera umrætt verk, eins og því er nánar lýst í meðfylgjandi
verklýsingu og á teikningum.

0.1.2 Útboðsyfirlit
Útboðsform Almennt (opið útboð)

Kynningarfundur Ekki haldinn sjá gr. 0.1.4

Umsjónaraðili útboðs Axel Rodriguez Överby
sviðstjóri
Netfang: axelov@isafjordur.is

Fyrirspurnartíma lýkur 22. apríl 2022 sjá gr. 0.3.2

Svarfrestur rennur út

Skilafrestur tilboða

26. apríl 2022

28. apríl 2022

sjá gr. 0.3.2

sjá gr. 0.4.4

Opnunartími tilboða 28. apríl 2022 kl. 11:00 sjá gr. 0.4.4

Opnunarstaður tilboða Fundarsalur bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar

Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð

sjá gr. 0.4.4

Gildistími tilboðs 6 vikur frá opnun sjá gr. 0.4.7
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Frávikstilboð Ekki heimiluð sjá gr. 0.4.1

Upphaf verks Við töku tilboðs. sjá gr. 0.1.7

Lokaskil verks 10.júlí 2022 sjá gr. 0.1.7

Verðlagsgrundvöllur Ekki verðbætt sjá gr. 0.5.2

Verktrygging 10% af samningsupphæð sjá gr. 0.6.2

Tafabætur 50.000 kr./dag sjá gr. 0.5.6

0.1.3 Kröfur til bjóðenda
Viðskiptasaga

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Leiði sú könnun í ljós að
fyrirtæki þeirra hafi orðið gjaldþrota eða komist í sambærilega aðstöðu síðastliðin fimm ár, verður bjóðanda
vísað frá, enda eigi í hlut sama rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða
tengdafólk fyrri eigenda) í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með aðra kennitölu.

Ástæður til útilokunar vegna persónulegra aðstæðna bjóðanda.

Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin afbrot skal útilokaður frá þátttöku í
innkaupaferli:

   a. þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum,

   b. spillingu,

   c. sviksemi,

   d. hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi,

   e. peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka,

   f. barnaþrælkun eða annars konar mansal.

Skylda til að útiloka bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið sakfelldur með endanlegum
dómi fyrir brot skv. 1. mgr., er í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur
heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í því.

Bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum um greiðslu opinberra
gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og því hefur verið endanlega slegið föstu með
ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í aðildarríki innan Evrópska
efnahagssvæðisins. Verkkaupi áskilur sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í útboðinu við einhverjar af
eftirfarandi aðstæðum:

   a.  Fyrirtæki hefur brotið gegn innlendum eða alþjóðlegum kröfum á sviði umhverfis-, félagsmála-
og vinnuréttar sem kaupanda er unnt að sýna fram á.

   b.  Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild
til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.

   c.  Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.

   d.  Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram á.
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   e.  Fyrirtæki hefur veitt rangar upplýsingar, leynt upplýsingum eða getur ekki lagt fram viðhlítandi
fylgiskjöl sem krafist er, sbr. 73. gr. laga um opinber innkaup, sem nauðsynlegar eru til að
sannreyna að ekki séu til staðar útilokunarástæður eða að hæfisforsendur séu uppfylltar.

Nánar er kveðið á um útilokunarástæður og mat á þeim í 68. gr. í lögum 120/2016

Í 74. gr. laga um opinber innkaup er tilgreint hvaða gögn teljast nægilegar sannanir fyrir því að
framangreindar útilokunarástæður eigi ekki við og skal bjóðandi útvega þau sé þess óskað. Bjóðandi skal
staðfesta að hann standist kröfur um persónulegt hæfi, sjá tilboðsblað.

0.1.4 Kynningarfundur / Vettvangsskoðun
Enginn kynningarfundur né vettvangsskoðun fer fram að undirlagi verkkaupa.  Bjóðendum er bent á að
kynna sér aðstæður á verkstað.

0.1.5 Verksamningur / –áætlun
Við töku tilboðs er komin á bindandi samningur milli aðila og í framhaldinu skal gengið frá skriflegum
verksamningi.

Varðandi samningstíma sjá grein „0.1.2 Útboðsyfirlit“.

Verktaki skal gera verkáætlun skipt í helstu verkþætti þar sem þeim er raðað í tímaröð og sett upp á ‚Gant‘
formi þar sem bundin leið (Critical Path) verksins kemur fram. Verkáætlun verktaka skal liggja fyrir við gerð
verksamnings aðila og verður fylgiskjal hans.

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af bregður
og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt
að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði
tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða afhendingar
verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun
að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins.

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti
sínum til tafabóta, samanber grein 0.5.6 „Tafarbætur“.

0.1.6 Framkvæmdatími – verklok
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka.

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla „0.1.3 Útboðsyfirlit“.

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar
samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu.

Vísað er í kafla 0.5.6 varðandi ákvæði um tafabætur ef verktaki skilar eigi verkinu innan tilskilins tíma.

0.2  Upplýsingar um verkkaupa og ráðgjafa

0.2.1 Verkkaupi
Verkkaupi: Ísafjarðarbæjar

Hafnarstræti 1, Ísafirði

Sími 450 8000

Netfang: axelov@isafjordur.is

0.2.2 Ráðgjafar
Gerð útboðsgagna: Verkís
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Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði

Sími  422-8000

0.2.3 Eftirlit verkkaupa
Verkkaupi mun skipa fulltrúa til að annast samskipti við verktaka á samningstímanum. Hlutverk hans verður
að hafa eftirlit með því, fyrir hönd verkkaupa, að verkefnið sé framkvæmt samkvæmt ákvæðum samnings.

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða
túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans.

0.3  Útboðsgögn- lög -reglugerðir - staðlar

0.3.1 Útboðsgögn
Til útboðsgagna þessa verks teljast:

a) Útboðs- og samningsskilmálar (kafli 0) með tilboðsblaði

b) Verklýsing
c) Tilboðsskrá (tilboðsskrá og safnblað)

d) Aðrir íslenskir staðlar, lög, reglugerðir og samþykktir er gilda um

 framkvæmdir sem þessar, eða sem er sérstaklega vísað til.

e) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum

f) Reglur um vinnustaðamerkingar 5. útgáfa 15.03.2011.

Að auki gildir staðall ÍST 30:2012 „Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir“ að því
marki sem við á og hann stangist ekki á við gögn verksins sem gilda þá umfram staðalinn.

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verður var við
ósamræmi í þeim, sem geta haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæð, skal hann senda skriflega
fyrirspurn með tölvupósti á netfangið jbh@verkis.is og afrit á umsjónaraðila útboðs, sbr. grein „0.1.2
Útboðsyfirlit“, áður en tilgreindur fyrirspurnarfrestur í sama kafla rennur út.

Fyrirspurn skal merkt:

Göngustígur meðfram Sundstræti. Fyrirspurn vegna útboðs

Fyrirspurnir sem berast síðar en tilgreindur frestur verða ekki teknar til greina. Svarbréf verður sent innan
frests sem tilgreindur er í grein „0.1.2 Útboðsyfirlit“ með tölvupósti til allra sem hafa sótt og skráð sig fyrir
útboðsgögnum.

Hafi bjóðendur fyrirspurnir eru þeir hvattir til þess að senda þær eins snemma á tilboðstímanum og
tök eru á. Þeim verður svarað eins fljótt og kostur er en ekki beðið eftir því að svarfrestur renni út.

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar
Verktaki skal á sinn kostnað fjölfalda eða prenta út þau gögn sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum eða
sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins. Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar hans og aðrir
samstarfsaðilar kynni sér öll samningsgögn.

Þau gögn sem verktaki fær aðgang að á tilboðsstigi verða hluti samnings milli verktaka og verkkaupa, en þar
eru uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar, tilboðsskrá og fylgiskjöl.

Verkkaupi afhendir fyrstu útgáfu verklýsingar og verkteikninga í prenti í samráði við verktaka. Síðan mun
verkkaupi afhenda gögn rafrænt, og verktaki sjá um útprentun. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan
eðlilegra marka, endurgjald fyrir útprentun, móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og
lýsinga.
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0.3.4 Lög, reglugerðir og önnur kröfuskjöl
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða, staðla og
annarra leiðbeininga sem eiga við um þessa framkvæmd.

Um verkið gilda öll almenn lög og reglugerðir án þess að til þeirra sé vísað sérstaklega í gögnum þess. Að
auki gilda sértækar reglur í því umfangi sem gögn verksins vísa til.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og önnur kröfuskjöl sem við eiga hverju sinni.

0.3.5 Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein laga nr. 120/2016. Einnig eru ákvæði í 89.
grein sömu  laga að því er varðar bann við gerviverktöku.

Ef við á skal bjóðandi upplýsa hvaða hluta samnings hann hyggst láta þriðja aðila framkvæma sem
undirverktaka og skulu þær upplýsingar liggja fyrir áður en samningur er undirritaður. Bjóðandi skal
jafnframt upplýsa verkkaupa um hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis verkkaupa áður en
undirverktaki hefur störf.

Ef verktaki felur undirverktaka að taka að sér einstaka þætti breytast í engu skyldur verktaka gagnvart
verkkaupa. Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum verksamningi verktaka og
undirverktaka.

Yfirlýsing sem verktaki þarf að undirgangast vegna undirverktöku:

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn bjóðanda
eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður
þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar.

Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart
þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt
eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin
fram af verkkaupa, getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum
sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir.

Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar.

0.4  Tilboð

0.4.1 Gerð og frágangur tilboða
A.  Aðaltilboð

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á óútfyllta liði
tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum.

 Bjóðendur skili inn tilboðsblaði studdu útfylltri tilboðsskrá sem fylgi á pappír. Tilboðsblað skal vera dagsett
og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar.
Einingarverð skulu vera í heilum krónum. Ef bjóðendur verða varir við misræmi í gögnum ber þeim að
tilkynna það verkkaupa.

Í verklýsingu er í hverjum greiðslulið gerð grein fyrir hvað hann innifelur. Allar magntölur eru reiknaðar eftir
málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum
forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum
reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð
viðkomandi verkliða.

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, svo sem
allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar
tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram.

Tilboðsfjárhæð hvers greiðsluliðar er margfeldi magntölu og viðeigandi einingarverðs. Heildartilboðsupphæð
er samanlögð upphæð allra greiðsluliða.
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Með útboðsgögnum þessum fylgir Excel skrá, sem inniheldur tilboðsskrá. Skrá þessi er ætluð til hagræðis
fyrir bjóðendur við tilboðsgerðina. Verkkaupi ábyrgist ekki áreiðanleika skrárinnar og er bjóðendum bent á
að bera innihald Excel skrárinnar og tilboðsskrá í útboðsgögnum rækilega saman. Tilboðsskrá í
útboðsgögnum gildir sé um misræmi að ræða. Bjóðandi skal ganga úr skugga um að tilboð hans sé rétt.

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. Öll
einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.

B.  Aukaverk

Komi til auka- eða viðbótarverka á framkvæmdatímanum fer verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í
áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla sem gildi ef um aukaverk verður að ræða. Áætluð aukaverk
skv. þessu reiknast sem hluti tilboðsfjárhæðar.

C.  Frávikstilboð

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í
útboðsgögnunum.

0.4.2 Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn undirrituðu tilboðsblaði og útfylltri tilboðsskrá með samantektarblaði á
pappírsformi, sjá kafla „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“.

Áður en verksamningur er undirritaður skal bjóðandi afhenda eftirfarandi gögn sé þess óskað.

Almennar upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess:

 Nafn, heimilisfang, kennitala og stofndagur.

 Nöfn eigenda og stjórnarmanna.

 Fjöldi starfsmanna og nöfn, menntun og reynsla lykilstarfsmanna.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld.

 Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem málið varðar.

0.4.3 Auðkenni tilboðs
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu.

Göngustígur meðfram Sundstræti

TILBOÐ

Bjóðandi:  Nafn bjóðanda

Heimilisfang

Póstnúmer og staður

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með nafni bjóðanda,
eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá.
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0.4.4 Opnun tilboða og skilafrestur
Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði, eigi síðar en á þeim tíma
sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í
ÍST 30.

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að senda
tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með símbréfi á opnunarstað og skal það hafa borist
áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu,
a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis
fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, ”Lög um framkvæmd útboða”. Séu tilboð send með
pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun tilboða.

0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á
niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan
eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að
framkvæma.

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt magni,
fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt.
Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um
að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með tilboði ekki
hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega
niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en
nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.

Verkkaupi mun hafna öllum tilboðum yfir kostnaðaráætlun en áskilur sér rétt til að taka lægsta gilda tilboði
takist honum að útvega fjármagn sem upp á vantar.

0.4.6 Frekari upplýsingar á síðari stigum
Þegar mat á gildi tilboða liggur fyrir, áskilur verkkaupi sér rétt til að óska eftirfarandi upplýsinga frá þeim
aðilum sem skiluðu inn gildum tilboðum:

- Endurskoðuðum og árituðum ársreikningum síðustu þriggja ára.

- Yfirlýsingu frá aðalviðskiptabanka um skilvísi í viðskiptum.

- Aðrar upplýsingar sem málið varða að mati verkkaupa.

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga.

Tilboðum aðila sem eru í vanskilum með opinber gjöld og lögboðin iðgjöld í lífeyrissjóði teljast ekki gild og
verður vísað frá sbr. kafla „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“.

0.4.7 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
Gildistími tilboða eru 6 vikur. Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa
við tilboðið í 6 vikur frá opnun tilboða.

0.4.8 Val á samningsaðila
Verkkaupi mun taka hagstæðasta tilboði, eða hafna öllum. Hagstæðasta tilboðið er það tilboð sem er lægst að
fjárhæð. Til að koma til álita við mat tilboðs skal bjóðandi uppfylla allar kröfur sbr. það sem fram kemur í
kafla „0.1.4 Kröfur til bjóðenda“.



Göngustígur meðfram Sundstræti Útboðslýsing

9

Þeir bjóðendur sem þess óska geta fengið tilboð sín ásamt fylgigögnum endursend þegar niðurstaða útboðs
liggur fyrir.  Óski bjóðandi ekki eftir að fá gögn sín endursend innan þriggja mánaða frá því að niðurstaða
útboðs liggur fyrir, áskilur verkkaupi sér rétt til að farga þeim.

0.4.9 Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs.

0.4.10 Réttarúrræði bjóðenda, fyrirvarar um óvirkni og bótaskyldu
Í XI. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup er fjallað um kæruleið og kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur m.a. fram í 1. mgr. 106 gr.: „Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá
því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn
réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá
framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir
frá gerð hans. Við nánari ákvörðun frestsins gildir eftirfarandi:

1. Þegar kærð er ákvörðun um val tilboðs eða aðrar ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 85. gr. skal miða upphaf
frests við birtingu þeirra tilkynninga sem þar greinir, enda hafi þær að geyma tilskildar upplýsingar.

2. Þegar höfð er uppi krafa um óvirkni samnings sem gerður hefur verið án undanfarandi
útboðsauglýsingar skal miða upphaf frests við eftirfarandi birtingu tilkynningar um gerð samningsins í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, enda komi þar fram rökstuðningur ákvörðunar kaupanda um að
auglýsa ekki innkaup.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun,
athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika
og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum
þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.“

Bjóðandi er hvattur til að kynna sér frekar úrræði laga nr. 120/2016.

Kaupandi sem stendur að útboðinu telur að framkvæmd þess sé lögmæt en komist kærunefnd útboðsmála eða
dómstólar að annarri niðurstöðu skulu bótakröfur takmarkaðar við vangildisbætur þannig að verkkaupi sé
einungis skylt að greiða bætur sem nemi kostnaði við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboði. Gengur
bjóðandi að þeim skilmálum um leið og tilboð hans er samþykkt.

0.5  Greiðslur - Verðlagsgrundvöllur

0.5.1 Framlag verkkaupa

0.5.2 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir (eftir því sem við á)
1. Uppdrættir og útboðsgögn

2. Eftirlit verkkaupa

0.5.3 Efni frá sem verkkaupi leggur til
Verkkaupi leggur til efni ámokað í Dagverðardal og mun sjá um malbikun stígsins.

0.5.4 Verð og verðbreytingar
Tilboð skulu innihalda allan kostnað og gjöld sem hljótast af framkvæmd verksins, hverju nafni sem þau
nefnast. Samningsfjárhæðir eru með virðisaukaskatti.

Tilboð skal miða við föst einingaverð eða heildarverð. Engar verðbætur eru greiddar á samningstímanum.

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á
niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan
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eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að
framkvæma.

0.5.5 Breytingar á verkinu (viðbótarverk – aukaverk – hagræðingatillögur)
Komi til viðbótar- eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag um að
verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa.
Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt
verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að láta vinna
eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup,
móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki
býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1.

Verkkaupi vekur sérstaka athygli á grein 3.6.3 í ÍST 30:2012 og hvetur verktaka til að gera tillögur að breyttri
hönnun leiði hún til lækkunar kostnaðar og styttingar verktíma án þess að gæðum verksins sé raskað.

0.5.6 Tafabætur
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. Dragist
verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern
almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta
kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsyfirlit”.

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga.

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja fram
nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30.

0.5.7 Greiðslur og magntölur
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í sameiningu.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað sé mælingar.  Flestar
tölur í magnskrá eru áætlaðar og geta því breyst.  Greitt verður fyrir uppmælt magn.

Verktakinn skal gera reikning á Ísafjarðarbæ, fyrir samningsverkið. Reikningar og skilagrein ásamt
fylgiskjölum skulu lagðir inn hjá umsjónarmanni verkkaupa annan hvern þriðjudag.  Samþykktir reikningar
verða síðan greiddir eigi síðar en annan þriðjudag þaðan í frá.  Reikning skal gera samkvæmt tilboðsskrá.

Reikninga skal stíla á:

Ísafjarðarbær, kt. 540596-2639

Hafnarstræti 1,

400 Ísafirði

Við gerð reikninga skal meta hversu miklu er lokið af hverjum greiðslulið tilboðs, við hverja
reikningsútskrift.  Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings.  Áður en reikningur er gerður skal haft samband við
umsjónarmann verksins um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga.
Leiðrétting á reikningi getur þýtt minnst vikutöf á greiðslu til verktaka.

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlega samþykkt á reikningsupphæð.

Verkkaupi mun ekki samþykkja neina greiðslu til verktaka fyrr en hann hefur afhent verktryggingu.

Ef verktaki hefur ekki skrifað undir verksamning er heimilt að neita greiðslu reiknings þangað til
verksamningur hefur verið undirritaður af honum.
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0.5.8 Magnbreytingar
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum
jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af umsömdu magni skal
verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af
hendi með óbreyttu móti.

Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að
sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6
Verksamningur – Verkáætlun”.

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur um breytingar
á einingaverðum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að heildargreiðsla fyrir samningsverkið
sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-samningsupphæð.

Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett
fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.

 Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum"
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu
föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í
einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera
verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum.

0.6 Ábyrgðir -  Tryggingar - Ágreiningsmál

0.6.1 Ábyrgðir og tryggingar
Verktaki ber ábyrgð á verkefninu og framkvæmd þess, þar með töldum verkum undirverktaka og auk þess
tjóni er verkkaupi eða þriðji aðili kann að verða fyrir við framkvæmd þess.

Verktaki skal kaupa allar skyldutryggingar sem lög og reglugerðir kveða á um. Ennfremur skal verktaki að
lágmarki kaupa eftirtaldar tryggingar:

- Ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þriðji aðili kann að verða fyrir vegna starfsemi verktaka og
vinnu starfsmanna hans.

Verktaki skal kaupa allar tryggingar vegna starfsmanna sinna í samræmi við ákvæði laga og kjarasamninga.

Verktaki skal sjá til þess að undirverktakar hans kaupi tryggingar með sama hætti ef þeir sinna tilgreindum
verkþáttum.

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum tryggingarskírteinum og greiðslukvittunum fyrir iðgjöld, verði
þess óskað.

0.6.2 Verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis þessa
afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. grein 3.5 í ÍST 30. Form
verktryggingar er á eyðublaði „E–02“ með útboðs- og samningsskilmálum þessum.

Verktrygging er hlutfallstala samningsupphæðar sbr. það sem tilgreint er í kafla 0.1.2 af samningsfjárhæð og
stendur óbreytt til loka framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð. Þannig stendur hún næstu tólf
mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags eða
banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram og
verkkaupi tók við verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

0.6.3 Skuldsetning - undirverktakar
Verktaka er óheimilt, án samþykkis verkkaupa , að fela öðrum aðila að ganga inn í eða taka við skyldum í
sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef verktaki felur undirverktaka að taka að sér einstaka þætti skal tilkynna
það verkkaupa og breytast í engu skyldur verktaka gagnvart verkkaupa.
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0.6.4 Misræmi í gögnum
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa það til
úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu.

 Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax
og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er
framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar.

Semja skal eins fljótt og unnt er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu.

0.6.5 Samskipti á samningstíma
Við upphaf verkefnis verða gerðar skriflegar reglur um hvernig samningsvöktun og samningsstjórnun verður
háttað af hendi verkkaupa og þær afhentar verktaka.

Verkkaupa er heimilt að óska eftir breytingum á verkefninu og skulu aðilar semja sérstaklega um breytingar
og greiðslur vegna þeirra áður en þær koma til framkvæmda.  Á sama hátt er verktaka heimilt að óska
breytinga, svo fremi að þær hafi engin áhrif á starfsemi verkkaupa.

Samningur um breytingar, ný verkefni eða niðurfellingu verkefna skal vera skriflegur og undirritaður af
samningsaðilum.

0.6.6 Framsal réttinda
Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt útboði þessu nema með samþykki
verkkaupa.

0.6.7 Atvinnuleyfi og -réttindi
Þátttakendur í útboðinu eru ábyrgir fyrir því að allir starfsmenn þeirra hafi atvinnuleyfi sem tryggi þeim rétt
til að vinna að verkefninu.

Þegar unnin eru störf sem krefjast sérstakra réttinda ber verktaka að sjá til þess að þeir starfsmenn sem vinna
þau störf hafi tilskilin réttindi.

0.6.8 Ágreiningsmál
Ágreiningsmálum sem kunna að rísa út af verkefni því sem útboð þetta nær til, má vísa til Héraðsdóms
Vestfjarða að undangenginni tilraun til sáttamiðlunar.

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu til
gerðardóms Verkfræðingafélags Íslands til fullnaðarúrskurðar.

0.6.9 Vanefndir og uppsögn
Verktaki skal í einu og öllu rækja samningsskyldur sínar í samræmi við ákvæði útboðs- og samningsgagna.
Vanefni hann þær, er verkkaupa heimilt að fella niður greiðslur eða beita öðrum lögformlegum
vanefndaúrræðum.

Verði verkkaupi fyrir tjóni af völdum vanefnda verktaka er verktaki að fullu ábyrgur fyrir bótum vegna þessa
samkvæmt ákvæðum skaðabótalaga.

Leiti verktaki nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða sé úrskurðaður gjaldþrota, eða er andlag árangurslauss
fjárnáms getur verkkaupi án frekari fyrirvara sagt samningi upp.

Verði um ítrekaðar eða stórfelldar vanefndir af hálfu verktaka að ræða getur verkkaupi rift samningi í
samræmi við almennar reglur.

0.7 Vinnustaður

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og lýst er í verklýsingu og með þeim skilmálum sem þar greinir.
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Vinnusvæðið afmarkast af framkvæmdamörkum og lóðarmörkum. Óheimilt er að raska landi utan
vinnusvæðis nema brýna nauðsyn beri til og þá aðeins í samráði við eftirlit. Í slíkum tilfellum skal gera
fyrirfram áætlun um frágang viðkomandi svæðis og slíkur kostnaður á hendi verktaka.

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, sjá einnig kafla 0.7.6 um öryggi á vinnustað.
Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.5.

0.7.2 Aðkoma annarra verktaka
Á ekki við í þessu verki.

0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og lýst er
nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld.

0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.1 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll áhöld, vélar,
vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur allan
flutning á mönnum, tækjum og efni.

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til lokatenging hefur
farið fram.

0.7.5 Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að
umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum
eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2
í ÍST 30.

Lögð er rík skylda á verktaka að hafa gott samstarf við fulltrúa verkkaupa um umgengni, umhirðu og öryggi
á vinnustaðnum.

0.7.6 Öryggi á vinnustað
Lögð er rík áhersla á öryggismál við verklegar framkvæmdir í og við verkið. Markmiðið er að framkvæmdin
sé öruggur og slysalaus vinnustaður þar sem hvorki öryggi starfsmanna verksins né öryggi annarra er stofnað
í hættu.

 Verktaki skal í upphafi verks gera öryggisáætlun fyrir verkefnið og ber ábyrgð á að kynna hana fyrir öllum
starfsmönnum sem að verkinu koma, þ.m.t. undirverktakar og starfsmenn þeirra.

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann um allar
varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir
umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í
tæka tíð og til hins ýtrasta.

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar og
aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast
að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá
veitu-stofnunum skal fylgt í hvívetna.

Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirrituð öryggis- og heilbrigðisáætlun verktaka
lögð fram.

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997.
Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á verktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-
3. t.l. 3. greinar í reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð
öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á „Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17“
útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað
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skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins
hverju sinni.

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa
starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur
verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum.

Kröfur tengdar öryggis- og heilbrigðismálum ná til allra verktaka og undirverktaka sem að framkvæmdinni
koma.

Verktaka ber að fara að þeim lögum, reglugerðum og reglum sem varða öryggi og heilbrigði á vinnustað s.s.:
► Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað með síðari tíma

breytingum.
► Reglur nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á

byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð.
► Reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum.

Hið sama gildir gagnvart öllum öðrum íslenskum lögum, reglugerðum og reglum sem gilda á hverjum tíma
en eru ekki sérstaklega talin upp hér en snerta verkið á einhvern hátt. Jafnframt skal verktaki fara eftir þeim
reglum og tilmælum sem sett er fram í þessu skjali.

Í upphafi verks skal verktaki útbúa lista yfir þau lög, reglugerðir og reglur sem að hans mati gilda um hans
starf á verkstað. Listinn skal lagður fram með öryggis- og heilbrigðisáætlun (sjá kafla 0.7.8) til samþykktar
verkkaupa.

0.7.7 Persónuhlífar
Starfsmenn verktaka skulu nota þær persónuhlífar sem við eiga hverju sinni en að lágmarki skal alltaf nota:

► Öryggishjálm
► Öryggisgleraugu
► Hlífðarfatnað sem uppfyllir staðla um sýnileika og merkt sínu fyrirtæki
► Öryggisskó

Verktaki skal sjá til þess að starfsmenn hans noti ávallt aðrar viðeigandi persónuhlífar eftir þörfum og
aðstæðum við viðkomandi verk og þegar þess er krafist í reglum eða reglugerðum til að koma í veg fyrir
heilsutjón. Persónuhlífar skulu vera CE-merktar og í samræmi við gildandi reglur.

Heyrnarhlífar eða eyrnatappar skulu ávallt notaðar þar sem hávaði er mikill (sbr. kröfur Vinnueftirlits).

Nota skal viðeigandi öndunargrímur við notkun leysiefna og annarra efna sem geta gefið frá sér hættulegar
gufur. Öndunargrímur skal sömuleiðis nota þar sem rykmengun er til staðar s.s. við sögun.

Nota skal öryggisbelti með öryggislínu þar sem unnið er í hæð og hætta er á falli. Alltaf skal nota öryggisbelti
í farartækjum.

Nota skal andlitshlífar við vinnu þar sem hætta er á augnskaða og mat verkstjóra er að öryggisgleraugu veiti
ekki næga vörn.

0.7.8 Lagnir og strengir í jörðu
Á ekki við.

0.7.9 Hífingar
Búnaður, s.s. stroffur, keðjur, lásar og kranar sem notaður er til hífinga skal vera vottaður og styrkur þeirra í
samræmi við þyngd byrðarinnar sem á að hífa. Ástand búnaðar skal skoðað reglulega og hann tekinn úr
notkun ef hann er ekki í lagi. Viðhafa skal árvekni við hífingar og gæta að staðsetningu annarra starfsmanna
gagnvart byrði. Aldrei skal hífa byrði yfir fólk og hangandi byrði ekki skilin eftir í krana. Ef fyrirséð er að
hífa þurfi mjög þunga hluti skal fara fram áhættumat á því verki og það lagt fyrir fulltrúa verkkaupa.
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0.7.10 Áfengi og vímuefni
Öll neysla áfengis og vímuefna er stranglega bönnuð á framkvæmdasvæði. Öllum þeim sem eru undir
áhrifum áfengis eða vímuefna er óheimill aðgangur að húsnæði, bifreiðum og framkvæmdasvæðum.

0.8 Frágangur og gæði verks

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30

Lögð er mikil áhersla á upplýsingaflæði og samræmingu á verktíma milli aðila. Verktaki og undirverktakar
skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur.
Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum
aðilum.

Stjórnendur verktaka (verkefnastjóri/verkstjóri) skulu ávallt vera á verkstað þann tíma sem vinna er í gangi.
Verktaki skal sækja um heimild til verkkaupa ef hann áætlar að skipta um verkefnisstjóra/verkstjóri og/eða
þegar verkefnisstjóri/verkstjóri fer í frí.

Verktaki skuldbindur sig til að vera ávallt með nægjanlegan mannskap á verkstað sem hefur með höndum
daglega stjórnun og umsjón og sem sinna verkum skv. samningi.

0.8.2 Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn um
vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar sem
þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum um réttindi
starfsmanna sé þess óskað.

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og
staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu.

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu.

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og heimilt er að
stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram.

Verktaki skal framkvæma a.m.k. allar þær prófanir sem tilgreindar eru í verklýsingu ásamt nauðsynlegu
eftirliti þeim tengdum. Þá skal hann framkvæma verkið í samræmi við niðurstöður prófana þar sem þeirra er
krafist og einnig skal hann notast við þær til að gera leiðréttingar á framkvæmd sinni við verkið.

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á framkvæmdatíma
er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en
útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST
30.

Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um
hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða
vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa.

0.8.4 Málsetningar og mælingar
Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar tilheyrandi verkinu sem liggja til grundvallar þeim
verkþáttum sem unnir skulu.
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 Verktaki skal annast allar innmælingar á mannvirkjum og lögnum í verkinu. Allur kostnaður vegna mælinga
skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra
fastmerkja teljist þess þörf.

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri sem á
honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu til að
sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því
allan kostnað.

0.8.5 Samskipti við yfirvöld
Ekki notað í þessu verki.

0.8.6 Verklokaúttekt
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar það er
gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarrar
úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar.
Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. Ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal
eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að
farið sé í aðra formlega úttekt.

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið.
Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar
afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt:
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.

- Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út án tafar
vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að
telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar
eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir.
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og
fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi
lokið viðkomandi verki.

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði greinar
4.5.6 í ÍST 30.

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt verkið,
en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30.

0.8.7 Iðnmeistarar og byggingastjóri
Gildir ekki í þessu verki.
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0.9 Verktrygging, dæmi

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Ísafjarðarbæ sem verkkaupa greiðslu á allt að

kr. [upphæð í tölustöfum,-] /

kr. [upphæð í bókstöfum 00/100],

sem tryggingu fyrir því, að

[nafn verktaka] kt: [ddmmaa-xxxx],

inni í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið

[nafnið á verkinu],

skv. útboðsgögnum og verksamningi.

Verktrygging þessi er [xx]% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal standa
óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæðinni að viðbættum viðaukum
við samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá
lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri heimild þar að lútandi
frá verkkaupa. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi.

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og án
undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram koma á verki verktaka, eða til
greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum
verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist.
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0.10  Verksamningur, dæmi
Dæmi um verksamning frá Samtökum Iðnaðarins sem tekur á helstu samningsatriðum kaupenda og seljenda.
Samningurinn er uppkast sem aðlaga þarf og staðfæra hverju sinni.

1. gr.

Við undirritaðir: kennitala:

heimilisfang: hér eftir nefndur

verkkaupi og kennitala:

heimilisfang: hér eftir nefndur

verktaki gerum með okkur eftirfarandi VERKSAMNING.

2. gr.

Verktaki tekur að sér að:

Verkið skal unnið með viðurkenndum efnum og í samræmi við góðar hefðir, gildandi lög og reglugerðir á
hverjum tíma.

3. gr.

Eftirfarandi gögn eru hluti af samningnum:

1. Útboðsgögn og verklýsing dags.

2. Teikningar

3. Tilboð verktaka dags. ásamt útfylltri tilboðsskrá.

  4. Íslenskur staðall, ÍST 30:2012 (fæst hjá Staðlaráði).

  5. Framlögð verkáætlun.

4. gr.

Verkkaupi tilnefnir eftirlitsaðila og ræður byggingarstjóra meðan á verkinu stendur.

5. gr.

Fyrir verkið greiðir verkkaupi verktaka kr.

Innifalið í samningsverðinu er:

Allur efniskostnaður, kostnaður við vinnu, vélar, áhöld, vinnuaðstöðu, tryggingar, flutninga, o.s.frv.
svo og öll þau lög og samningsbundin gjöld sem leiða af því að hafa menn og tæki í vinnu og selja
efni og vinnu, þ.m.t. virðisaukaskatt.

      6. gr.

Verktaki getur lagt fram reikninga fyrir verkið á vikna fresti.  Samþykki

verkkaupi/eftirlitsmaður reikninga verða þeir greiddir innan vikna frá framlagningu.

7. gr.

Til tryggingar því að verktaki standi við skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, er fyrirliggjandi
verktrygging (framkvæmdatrygging) útgefin af ________________ að upphæð kr. ______________ sem
samsvarar ___ % af samningsfjárhæð.  Í tryggingarskjalinu eru greind nánari skilyrði þess að verkkaupi getur
leyst tryggingarféð til sín.
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Verktrygging stendur óhreyfð þar til lokaúttekt hefur farið fram og verktaki telst hafa fullnægt skyldum
sínum samkvæmt samningi þessum, og lækkar þá um 60% að fenginni heimild verkkaupa.

Eftirstandandi 40% af verktryggingu er haldið þar til að ábyrgðarúttekt hefur farið fram.

8. gr.

Verktaki skal vinna þau breytinga- og/eða aukaverk sem verkkaupi/eftirlitsmaður óskar eftir, enda sé
verktaka það mögulegt vegna annarra verka sem hann kann að hafa tekið að sér.  Verkkaupi skal greiða
verktaka allan kostnað sem af þessum breytinga- og/eða aukaverkum leiðir. Allar yfirlýsingar um breytingar
skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.

Með breytinga- og / eða aukaverkum er átt við verkliði sem ekki eru tilgreindir í magntöluskrá.

Ef ófyrirséðar breytingar verða á verkinu, s.s. breytingar á magntölum, skal verktaki tafarlaust tilkynna
verkkaupa / eftirlitsmanni um þær breytingar.

Verkfundir skulu haldnir á daga / vikna fresti.  Verkfundi skulu sitja einn fulltrúi

verkkaupa, einn frá verktaka og eftirlitsmaður.

9. gr.

Verktaki skuldbindur sig til að hefja verkið og ljúka því eigi síðar en

Dragist verklok fram yfir tilsettan tíma, af ástæðum sem varða verktakann er

verkkaupa heimilt að krefjast dagsekta sem nema kr. fyrir hvern almanaksdag sem

verkið dregst umfram umsamin verklok.

Á verkstað skal verktaki rita dagbók í þríriti þar sem skráð er framvinda og atriði sem geta haft áhrif á
framvindu og gæði. Verkkaupi skal minnst vikulega fá afhend afrit eða samantekt úr dagbókinni í forni
vikuskýrslu.
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1 Verklýsing

1.0 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.1 ALMENNT
Vinnusvæðið er frá Grjótaþorpi niður að Rækjuverksmiðjunni Kampa og liggur meðfram
sjóvarnargarðinum, u.þ.b. 3,5 m breitt svæði. Í upphaf stígs og endi er ráðgert að gera
áningarsvæði. Einnig telst til vinnusvæðis svæði fyrir vinnubúðir, sem eftirlitið hefur samþykkt,
svo og námur og vegir að og frá þeim, nema um sé að ræða vegi með almennri umferð. Gæta skal
ýtrustu varkárni við framkvæmdina, þannig að engin óþarfa röskun eða skemmdir verði utan
skilgreinds vinnusvæðis.

1.1.1 Yfirlit yfir verkþáttinn
Verkið felur í sér í jarðvinnu, lengingu ljósastrengs, útlögn burðarlags undir malbik. Lengd stígsins
er um 350 m.

1.1.2 Magntölur - uppgjör
Magntölur í verkinu eru áætlaðar og geta breyst. Greitt verður samkvæmt einingaverðum fyrir mælt
og/eða útreiknað magn samkvæmt greiðsluskilmálum og greiðslumarkalínum á teikningum.

Í einingaverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður, annar en sá sem verkkaupi leggur til
verksins, við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og
verklýsingu og á teikningum. Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af eftirliti og
verktaka í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara
hvenær óskað sé mælinga. Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk
og skal verktaki innifela allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum.
Verktaki skal sjá um útvegun efnis sem þarf í verkið, annars en þess sem getið er um að verkkaupi
útvegi.

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi kafla.

1.1.3 Lagnir á vinnusvæðinu
Verktaki skal áður en framkvæmdir hefjast við hvert verk leita upplýsinga hjá veitustofnunum um
legu lagna og strengja og skal hann hlíta öllum fyrirmælum þeirra varðandi meðhöndlun og frágang
á lögnum þessum.

Meðfram sjóvarnargarðinum er ekki gert ráð fyrir miklum greftri og því engar lagnir í hættu. Þar
sem grafið er í gegnum grassvæði og fyrir áningarstöðum verður grafið allt að 70 cm dýpt, þar skal
verktaki skoða lagnir á vinnusvæðinu.

1.1.4 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verkkaupi telur ekki þörf á að verktaki komi sér upp sérstakri aðstöðu á vinnusvæðinu.

Ef verktaki óskar engu að síður eftir því skal staðsetning valin í samráði við eftirlit. Verktaki skal
þá sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, síma, bráðabirgðaraflögnum og ljósbúnaði og bráða-
birgða vatns- og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf.

Í verklok skal verktaki fjarlægja vinnuaðstöðu, jafna svæði undan vinnuskúr, flytja burt efnis-
afganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið.
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Greiðsluskilmálar:

Greitt verður heildarverð fyrir þennan lið sem er sameiginlegur fyrir heildarverkið og sem
innifelur kostnað við rekstur alls vinnusvæðisins skv. tilboðsskrá.  Greitt verður í réttu hlutfalli við
framvindu verks.

1.1.5 Mælingar
Verkkaupi mun setja út hönnunarlínu stígsins með 20 m millibili.

Verktaki skal sjá um allar aðrar framkvæmdamælingar í verkinu.

Greiðsluskilmálar:

Án greiðslu

1.1.6 Merking vinnusvæðis og öryggisráðstafanir
Verktaki skal annast allar umferðarmerkingar og skilti á vinnusvæðinu í samræmi við ritið
„Merking vinnusvæða“ 12. útgáfa, febrúar 2017, útgefandi Vegagerðin. Allar merkingar skulu vera
í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Verði misbrestur á því að verktaki merki vinnusvæðið, þrátt
fyrir tilmæli, mun verkkaupi láta merkja svæðin á kostnað verktaka. Slíkur kostnaður verður
dreginn af reikningum verktaka.

Verktaki skal á eigin kostnað gera þær öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru og skal við það
hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns, lögreglu og vinnueftirlits. Öryggisráðstafanir eru t.d. merking og
girðing skurða, göngubrýr yfir skurði, dæling úr skurðum ásamt öðrum þeim ráðstöfunum, sem
áðurnefndir aðilar telja nauðsynlegar.

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu eða í skurðum og skal hann
haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás, ef dæla þarf vatni skal dæla vera undir
eftirliti verktaka.

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og
öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla.

Greiðsluskilmálar:
Greitt er heildarverð vegna kostnaðar við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og
niðurtekt merkinga á vinnusvæðinu. Greiðslur verða inntar af hendi eftir framvindu verksins.

1.2 JARÐVINNA
Á uppdráttum er lega stígsins sýnd. Verktaki skal eins og hægt er hátta verkum þannig að sem
minnst sé þörf á að aka eftir íbúðargötum.

1.2.1 Uppgröftur
Markalínur graftar, sem fram koma á teikningum, verklýsingu eða samkvæmt ákvörðun eftirlits eru
greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar
markalínur án beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem
grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að mati eftirlitsmanns. Ekki má fylla aftur
með öðru efni en malarfyllingu, hvort sem er utan eða innan markalína.

Ekki má haugsetja efni á götu.

Gera má ráð fyrir að allt uppgrafið efni nýtist ekki á svæðinu, losunarstaður verði innan 3 km.
Hugsanlega er hægt að nýta einhvern lítinn hluta efnis í fláafleyga.

Gert er ráð fyrir að meðfram sjóvarnargarðinum, sem stígur kemur á, séu með fullnægjandi
burðarþol og að einungis þurfi að hreinsa ofan af þeim gróður og lífrænan jarðveg sem að honum
hefur safnast. Ef í ljós kemur að einhver hluti þeirra reynist vera með ófullnægjandi burðarþol, skal
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miða við jarðvegsskipti niður á 40 cm dýpi frá endanlegu yfirborði eða samkvæmt ákvörðun
eftirlitsmanns hverju sinni.

Verktaki skal bera vafaatriði varðandi burðarhæfan jarðveg undir eftirlitsmann verkkaupa. Yfirborð
graftrar skal mæla upp í samráði við eftirlitsmann og skal sú mæling vera grundvöllur
magnuppgjörs fyrir verkliðinn.

Verktaki skal grafa fyrir 32 mm ídráttarröri fyrir rafstreng, dýpt skurðar skal vera 70 cm.

Greiðsluskilmálar
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af uppgröfnu föstu efni samkvæmt þversniðum og mælingum. Greitt
er fyrir m af greftri fyrir ídráttarrör. Innifalið er öll vinna við uppgröft og brottakstur. Ekki er
gerður greinamunur á efni sem keyrt er í burtu og því sem endurnýtt er á staðnum í fláafleyga.
Allur kostnaður við efni notað í fláafleyga skal innifalinn í einingarverði m.a. uppgröftur,
endurfylling og grófjöfnun.

1.2.2 Upprif og förgun bundins slitlags
Stígurinn liggur yfir malbikuð plön við Sundstræti 36, ekki er gert ráð fyrir að hrófla neitt við
malbikinu, gert er ráð fyrir að hægt sé að leggja yfir núverandi malbik. Ef eftirlit telur nauðsynlegt
að breyta þessu verklagi skal vertaki rífa upp og fjarlægja bundið slitlag (klæðingu) eins og það
segir til um. Upprifið efni er heimilt að nota til fyllingar sem neðra burðarlagsefni.

Greiðsluskilmálar
Greitt verður ákveðið verð á fermetra.  Innifalinn skal allur kostnaður við sögun sé þess þörf,
upprif og brottakstur.

1.3 FYLLINGAR

1.3.0 Almennt
Fyllingu skal þjappa vandlega við það rakastig sem telst heppilegast fyrir efnið við þjöppun.
Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal
og skemmi ekki lagnir.

Þegar jöfnun og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en +/- 20 mm á yfirborði
hennar frá því sem sýnt er á teikningum.

Þjöppun og þjöppunarpróf

Í meðfylgjandi töflu kemur fram minnsti fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og
þunga tækis. Þessar kröfur tryggja ekki að þær lámarkskröfur sem settar eru fram hér á eftir náist.

Tæki til
þjöppunar

Þungi Lagþykkt Fjöldi yfirferða

tonn mm
Víbrósleði
(skurðir)

0,4 250 4

Víbrókefli 2 250 6
Víbrókefli 6 500 6
Víbrókefli 10 750 6

Þess skal gætt að rakastig við þjöppun sé sem heppilegast fyrir efnið. Þjöppunarpróf á fyllingar
verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál. Eftirfarandi skilyrðum skal
fullnægt:
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1.3.1 Efra burðarlag
Efra burðarlagsefni kemur úr námu í Dagverðardal.

Verkkaupi afhendir efnið ámokað í Dagverðardal, fjarlægð um 4 km frá vinnusvæði.

Verktaki leggur út efnið skv. þversniði og þjappar, sjá hér að ofan.

Greiðsluskilmálar

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af fyllingu skv. þversniðum á teikningum og mælingum. Innifalið í
einingarverði skal m.a. vera ámokstur, flutningur, jöfnun og þjöppun, það er allur kostnaður við
vinnu og tæki sem nauðsynleg eru til að fullgera verkið.

1.3.2 Neðra burðarlag
Neðra burðarlagsefni kemur úr námu í Dagverðardal.

Um er að ræða brotið efni 0/100 eða 0/50 mm efni.

Verktaki leggur út efnið skv. þversniði og þjappar, sjá hér að ofan.

Greiðsluskilmálar

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af neðra burðarlagi skv. þversniðum á teikningum og mælingum.

Innifalið í einingarverði fyllingar skal m.a. vera ámokstur, flutningur, jöfnun og þjöppun, það er
allur kostnaður við vinnu og tæki sem nauðsynleg eru til að fullgera verkið.

1.3.3 Heflun efra burðarlags undir malbik
Verktaki skal hefla efra burðarlag og gera tilbúið undir malbik. Heimilt er að nota önnur tæki en
hefil en gæta þarf þess að yfirborð sé slétt, mestu ójöfnur mældar með 3 m réttskeið skulu ekki
verið meiri en 13 mm.

Greiðsluskilmálar

Greitt er fyrir hvern fermetra af hefluðu efra burðarlagi skv. þversniðum á teikningum og
mælingum.

1.3.4 Fylling í skurð
Eftir að ídráttarrör hefur verið sandað skal fyllt í skurðinn og þjappað sbr. kröfur hér að ofan. Gert
er ráð fyrir að hægt verði að nota efni úr uppgreftinum í skurðinn, afgangsefni skal ekið á tipp.

Greiðsluskilmálar

Greitt er fyrir hvern metra af fyllingu í skurð.

Innifalið í einingarverði skal vera fylling og þjöppun, það er allur kostnaður við vinnu og tæki sem
nauðsynleg eru til að fullgera verkið.

1.3.5 Jarðstrengur
Verktaki skal leggja til 6q jarðstreng fyrir fyrirhugaða lýsingu, leggja í skurð og sanda. Sandur skal
vera 100 mm umhverfis streng. Taka skal lykkjur upp úr jörðu þar sem lýsing er teiknuð, lykkjan
skal vera um 2m. Dýpt jarðstrengs skal vera 60 cm.

Greiðsluskilmálar

Greitt er fyrir hvern metra af jarðstreng kominn í skurð og sandaður.

Innifalið í einingarverði skal m.a. vera jarðstrengur, söndun, flutningur, það er allur kostnaður við
vinnu og tæki sem nauðsynleg eru til að fullgera verkið.
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1.4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR
Ganga skal frá yfirborði burðarlags meðfram lóðarmörkum, hrífa til yfirborðið og jafna að
núverandi landi.

1.4.1 Fínjöfnun moldaryfirborðs
Jafna skal yfirborð með moldarjarðvegi, hrífa til yfirborðið, fjarlægja allt grjót. Jafnað svæði skal
tilbúið til sáningar og þökulagnar.

Þegar gróðurmold er fínjöfnuð undir þökur eða sáningu skal þess vandlega gætt að hallar séu réttir
samkvæmt teikningum eða forsögn, þannig að vatn geti hvergi sest í polla á grassvæðinu. Valta
skal vel með venjulegum túnvaltara, fylla mold í dældir sem þá myndast og endurtaka völtunina.

Frávik frá fyrirskrifaðri hæð sé mest ± 10 cm.

Greiðsluskilmálar
Greitt er fyrir hvern m² af fínjöfnuðu svæði. Innifalið í einingarverði skal allt efni, vinna, vélar og
annað það sem þarf til að fullgera verkþáttinn.
Magntölur eru áætlaðar.

1.4.2 Þökulögn
Á þeim svæðum sem eftirlitsmaður ákveður skal tyrfa með túnþökum.

Túnþökur skulu vera 30-50 mm þykkar með góðri og þéttri grasrót, án mosa, illgresis og snarróta
og þarf eftirlitsmaður að samþykkja þökur áður en þær eru lagðar. Breidd á þökum skal vera jöfn.
Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og mega ekki standa lengur en þrjá sólarhringa fyrir
útlögn. Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað).

Fylgjast skal náið með raka í þökurúllum og vökva ef þurfa þykir. Göt eða skemmdir í þökum sem
koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi
mega vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar, langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt
skornir.

Greiðsluskilmálar:
Greitt er fyrir hvern m² af fullfrágenginni þökulögn.
Innifalið í einingarverði skal m.a. vera þökur, flutningur, lögn þeirra og allur frágangur.
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2 TÍMAVINNA

Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu.  Um skráningu og
meðhöndlun slíkra verka vísast í grein 0.5.3.

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum.

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er
unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / vinnuvél var við
vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn
allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn.  Einnig
skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla,
rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h.  Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá
verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni.

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er
ráð fyrir að verði notuð.  Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um
tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda.

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum
reikningi frá efnissala að viðbættu álagi verktaka sbr. Grein 0.5.3.

Greiðsluskilmálar
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá.  Innifalið í tímagjaldi
skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu.
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3 TILBOÐSSKRÁ

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

VERKHLUTI FJÁRHÆÐ kr.

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
2 AUKAVERK

TILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

TILBOÐIÐ ER REIKNAÐ MIÐAÐ VIÐ EFTIRFARANDI :
Vísitala: Byggingavísitala

Dags: Mars 2022
Tilboðsstig: Útboð

YFIRLITSBLAÐ

Göngustígur meðfram Sundstræti
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EIN.VERÐ HEILDARVERÐ kr.
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1.4 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild
1.1.6 Merkingar vinnusvæðis og öryggisráðst. 1 heild

Kafli 1.1 samtals:

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Uppgröftur
1.2.1.1 Gröftur fyrir burðarlagi í göngustíg 290 m³

Gröftur fyrir burðarlagi í gangstétt 30 m³
Gröftur fyrir áningarsvæði 1 203 m³
Gröftur fyrir áningarsvæði 2 22 m³

1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 545 m³
1.2.1.3 Gröftur fyrir ídráttarröri 360 m

Kafli 1.2 samtals:

1.3 Fyllingar
1.3.1 Burðarlag 0/25 mm efni úr Dagverðardal 414 m³
1.3.2 Burðarlag 0/100 mm efni úr Dagverðardal 140 m³
1.3.3 Heflun efra burðarlags undir malbik 1.071 m²
1.3.4 Fylling í skurð 360 m
1.3.5 Jarðstrengur 6q 360 m

Kafli 1.3 samtals:

1.4 Yfirborðsfrágangur
1.4.1 Fínjöfnun moldaryfirborðs 300 m²
1.4.2 Þökulögn 100 m²

Kafli 1.4 samtals:

KAFLI  1 - FÆRIST Á YFIRLITSBLAÐ:

2 AUKAVERK
2.1 Beltavél 20 tonn eða sambærilegt 20 klst.
2.2 Vélamaður 20 klst.

KAFLI  2 - FÆRIST Á YFIRLITSBLAÐ:


