
Með vísun í gr. 3.6 í Reglum um úthlutun á lóðum fyrir íbúðar-, sumarhúsa- og atvinnuhúsnæði óskar 

undirritaður fyrir hönd EBS fasteigna eftir að fá byggingafrest á Ártungu 2 á Ísafirði framlengdan fram 

til 1. júní 2021. Í reglunum kemur fram að byggingarfrestur verður ekki framlengdur á 

íbúðarhúsalóðum, nema sterk rök mæli með slíku enda berist beiðni um það áður en byggingarfrestur 

rennur út. 

Rök fyrir frestun eru þau að vegna Covid-19 og annarra ástæðna hafa samskipti við söluaðila og 

hönnuð erlendis gengið illa, þeir dregið að veita svör varðandi teikningar, tilboð, afhendingu o.fl., 

svarað seint og illa og borið fyrir sig Covid-19 og fleira.  Undirritaður er nú kominn með annan 

hönnuð, teikningar og afhendingartíma. Húsið er 164 m2 timbureiningahús með 3-4 

svefnherbergjum.  
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