
Sundlaug, Flateyri

Niðurstöður tilboða eftir yfirferð

Verkþættir Gamla spýtan Hlutfall % Geirnaglinn Hlutfall % Rörás Hlutfall % Kostnaðaráætlun

Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 3.500.000 85 2.500.000 61 13.530.000 330 4.100.000

Endurbætur innanhúss 8.490.000 161 6.334.990 120 8.713.566 166 5.260.500

Endurbætur á þaki sundlaugar 42.019.550 115 36.535.800 100 56.526.328 154 36.656.800

Aukaverk 3.700.000 101 3.600.000 98 4.280.000 117 3.670.000

Alls m/vsk 57.709.550 116 48.970.790 99 83.049.894 167 49.687.300

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
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