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Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

2. Staða verkefnis 

3. Næstu skref 

4. Næsti fundur 
 

Fundarefni:  

1. Fundargerð síðasta fundar  

 Engar athugasemdir við síðustu fundargerð.  

2. Staða verkefnis  

 Umræða á fundi tengdist greiðsluáætlun og skiptingu kostnaðar. GFS óskaði eftir að 
fá samanburð greiðslukostnaðar í frumathugun og áætlunargerðar með skýringum á 
hækkunum greiðsluliða.  
Stofnkostnaður skal innifela alla greiðsluliði: Búnaður og fjármagnskostnaður sé fyrir 
utan. Einnig skal áætla fyrir tengigöngun í sér lið utan heildaráætlunarinnar.  
Ekki er ljóst hvernig er staðan á deiliskipulagi hjá Ísafjarðabæ. 
ARÖ hefur sett af stað vinnu hjá Verkís að skoða umfang veitulagna vegna 
samanburðar á valkostum og áætla gróflegan kostnað. 
 

 

3. 
 

Næstu skref 

Fyrir næsta fund mun SS að stilla upp samanburð kostnaðaráætlana. Einnig ætlar 
SS að vera í sambandi við ARÖ vegna framvindu í deiliskipulagsvinnu. 
 

 

4. 
 

Næsti fundur 
Næsti fundur verður haldinn þriðjudaginn 20.12. kl. 11-11:30. 
 

 

5. 
 

Dreifing fundargerðar og fylgiskjala 
Fundargerð er dreift til fundarmanna í tölvupósti. 

 

 

FUNDARGERÐ VERKKAUPAFUNDAR (VKF) NR. 12 
 

Fundarstaður: Fjarfundur Verkheiti: Hjúkrunarheimili á Ísafirði 

Dagsetning: 13.12.2022 Verknúmer: 608 7049 

Fundartími: Kl: 11:00-11:30 Tilvísun: GoPro 06-01 

Nafn / hlutverk Fyrirtæki Skammstöfun Netfang 

Fundarmenn:    

Axel Rodriguez Överby Umhverfis- og eignasvið 
Ísafjarðabæjar 

ARÖ axelov@isafjordur.is 

Guðrún Fanney 
Sigurðardóttir 

Heilbrigðisráðuneytið GFS gudrun.sigurdardottir@hrn.is 

Örn Baldursson FSRE ÖB orn.baldursson@fsre.is 

Sonja Schaffelhoferova FSRE SS sonja.schaffelhoferova@fsre.is 

Skáletrun: Fundarmaður forfallaðist og tók ekki þátt á fundinum. 
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Fundarritari: Sonja Schaffelhoferova 
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