
Vegagerðin   

 

  1 

MINNISBLAÐ 
 

Verk:   Ísafjörður lenging Stundabakka 

Málefni:  Upptökudokk, kostnaður  

Dags:   15.3.2021 

Frá:   Hafnadeild/Kjartan Elíasson 

Dreifing: Hafnarstjórn/Hafnir Ísafjarðarbæjar 

 

Upptökudokk 

Hafnarstjóri óskaði eftir því að Vegagerðin myndi meta viðbótarkostnað við að 

byggja upptökudokk þegar farið verður í framkvæmdir við Sundabakkann í sumar. 

Gert er ráð fyrir að dokkin verði 20 m löng og 10 m breið, samtals um 50 m 

stálþilskantur, sjá meðfylgjandi teikningu. 

 

Áætlaður kostnaður er um 70 m.kr. með virðisaukaskatti. 

Stálþil og festingarefni: 35 m.kr. 

Niðurrekstur, fyllingarefni, akkerisplötur og kantbiti: 32 m.kr. 

Hönnun, umsjón og eftirlit: 3 m.kr. 

 

Til þess að hægt sé að nýta þann verktaka og búnað sem verður við vinnu á lengingu 

Sundabakkans í sumar þarf að panta efnið í dokkina eigi síðar en í byrjun maí 2021. 

Þá er reiknað með að efnið verði komið til landsins í ágúst 2021. 

 

Reiknað er með að bjóða út verkið „Lenging Sundabakka“ í byrjun apríl, því er óskað 

eftir því að ákvörðun um hvort eigi að bæta upptökudokkinni við liggi fyrir sem fyrst. 

 

Upptökudokkinn er ekki á samgönguáætlun og nýtur því ekki mótframlags úr 

hafnarbótasjóð. Allur kostnaður, um 70 m.kr. við bygginguna mun því falla á 

hafnarsjóð. 
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