



Golfklúbbur Ísafjarðar

Framkvæmda- og kostnaðaráætlun vegna uppbyggingar golfvallar í Tungudal árið 2019

Verkþættir	Efni	VélaVinna	Vinna	Samtals
Ný þar 5 braut				
• Flöt	2.500.000	1.500.000	900.000	4.900.000
• Teigur	50.000	70.000	200.000	320.000
• Sáning og dren	200.000	200.000	100.000	500.000
Ný þar 4 braut				
• Flöt	2.500.000	1.500.000	900.000	4.900.000
• Teigur	50.000	70.000	200.000	320.000
• Sáning og dren	200.000	200.000	100.000	500.000
Ný þar 3 braut				
• Flöt	2.500.000	1.500.000	900.000	4.900.000
• Teigur	50.000	70.000	200.000	320.000
• Sáning og dren	200.000	200.000	100.000	500.000
4.braut				
• Stækka flöt	500.000	250.000	250.000	1.000.000
Samtals	8.750.000	5.560.000	3.850.000	18.160.000