

## Guðmundur M. Kristjánsson

---

**From:** Gunnar Páll Eydal <gpey@verkis.is>  
**Sent:** 2. júní 2020 15:46  
**To:** Guðmundur M. Kristjánsson  
**Subject:** Framhald vinnu - skipulag hafna

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

Heill og Sæll Muggi

Hér er tímaáætlun fyrir framhald skipulagsvinnu á hafnarsvæðunum. Afurðin verður vefsja, þar sem tvínnu á saman kort og texta (í staðinn fyrir hefðbundið minnisblað). Þetta er tillaga og auðvitað er hægt að skoða aðrar útfærslur.

Verkefnið felur í sér

- Gagnaöflun og greiningarvinnu
- Umferðargreiningu
- Tvo fundi með hafnarstjórn
- Vefsja

Í vefsjánni verður hægt að sjá kort með skiptingu hafnarsvæða og nýtingu þeirra. Settar verða fram helstu áherslur hafnarstjórnar sem og valdar grunnupplýsingar sem liggja til grundvallar.

Hugmyndin með vefsjánni er að gera vinnuna aðgengilegri, bæði fyrir almenning, íbúa og hagsmunaaðila.


Inni í þessum ramma er umferðargreining, þar sem við skoðum sérstaklega flæði umferðar á hafnarsvæðinu (ferðamenn – atvinnustarfsemi).

Vefsjain verður í fyrstu vinnugagn fyrir hafnarstjórn en í lok verkefnisins má birta hana almenningi og óska eftir viðbrögðum.

Gagnaöflun	8 klst.
Greiningarvinna	35 klst.
Innlegg frá Majid	10 klst.
Umferðargreining	45 klst.
Fundir með hafnarstjórn	10 klst.
Korta- og textagerð	55 klst.
Samtals	<u>163 klst.</u>

Kveðja

Gunnar Páll



**Gunnar Páll Eydal**

Umhverfis- og auðlindafræðingur | Resource and Environmental Manager  
+354 422 8125 | 865 1663 | [gpey@verkis.is](mailto:gpey@verkis.is)