

Leikskólinn Tjarnarbær, Suðureyri

Niðurstöður tilboða eftir yfirferð

frávikstilboð

| Verkþættir | Gamla spýtan | Hlutfall % | Gamla spýtan | Hlutfall % | Geirnaglinn | Hlutfall % | Heiðarfell | Hlutfall % | Vestfirskir verktakar | Hlutfall % | Kostnaðaráætlun |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Almennt | 1.940.000 | 176 | 1.660.000 | 151 | 500.000 | 45 | 1.950.000 | 177 | 1.000.000 | 91 | 1.100.000 |
| Burðarvirki | 16.202.300 | 106 | 15.312.300 | 100 | 17.670.000 | 116 | 20.498.183 | 135 | 15.343.500 | 101 | 15.237.400 |
| Frágangur utanhúss | 2.102.500 | 109 | 2.102.500 | 109 | 4.354.000 | 225 | 3.655.749 | 189 | 1.712.000 | 89 | 1.932.500 |
| Aukaverk | 925.000 | 100 | 925.000 | 100 | 900.000 | 97 | 850.000 | 92 | 800.000 | 86 | 925.000 |
| Alls m/vsk | <u>21.169.800</u> | 110 | <u>19.999.800</u> | 104 | <u>23.424.000</u> | 122 | <u>26.953.932</u> | 140 | <u>18.855.500</u> | 98 | <u>19.194.900</u> |

Frávikstilboð Gömlu spýttunnar fól í sér að bjóða þakstál og áfellur úr ólituðu aluzink efni.

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
15.4.2020